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UDALBATZARRA/PLENO MUNICIPAL Nº 07/2026 

 
 

L  A  S  A   R  T  E -  O  R  I  A  KO  
UDALBATZARRAK 2026ko UZTAILAREN 
9an EGINDAKO OHIKO 
BATZARRALDIAREN AKTA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL 
DEL  AYUNTAMIENTO   DE  LASARTE-
ORIA  EL DÍA 9 DE JULIO DE 2026. 

 
 

ETORRITAKOAK: ASISTENTES: 
 
         
ALKATE-LEHENDAKARIA:  D. Agustín Valdivia Calvo jn.                  (PSE-EE-PSOE)  
ALCALDE-PRESIDENTE:    

 
ALKATEORDEAK:              Dª Nuria Fernandez Castrillo and.       (PSE-EE-PSOE) 
TENIENTES DE ALCALDE: D. David Mateos Jimenez jn. (PSE-EE-PSOE) 
 Dª Lourdes Acevedo Beldarrain and.       (PSE-EE-PSOE) 
 Dª Nagore Duran Urbistondo and.       (PSE-EE-PSOE) 
   
 
ZINEGOTZIAK: D. Jesús Alonso Ocáriz jn. (PSE-EE-PSOE) 
CONCEJALES: Dª. Maite Iglesias Sanchez and.  (PSE-EE-PSOE) 
 Dª. Estibaliz Garmendia Arrieta and. (EH BILDU) 
 Dª Uxue Loinaz Urruzola anda. (EH BILDU) 
 D. Oihan Agirretxe Iradi jn. (EH BILDU) 
 D. Asier Gorostegi Aliri jn. (EH BILDU) 
 Dª Sandra Barcaiztegui Navarro and. (EH BILDU) 
 Dª Goizalde Pildain Narvarte and. (EAJ-PNV) 
 Dª Ainara Elicechea Beitia and. (EAJ-PNV) 
 D. Miguel Angel Tolosa Avellino jn.(ELKARREKIN PODEMOS) 
 D. Jose Manuel Palacio de Ugarte jn. (PP) 
 
 
IDAZKARIA: D. Angel Uranga Churruca jn. 
SECRETARIO:  
 
 
KONTUHARTZAILEA: Dª. Leire Arteaga Zumeta and. 
INTERVENTORA: 
 

              
 
 

EZ ETORRIAK: 
 

 
 
 

NO ASISTENTES 

 
   
 
ALKATEORDEAK:            
TENIENTES DE ALCALDE: Dª Estibaliz Alkorta Barragán and.  (EAJ-PNV) 
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Lasarte-Oriako Udaletxeko Batzar-Aretoan, 
2026ko UZTAILAREN 9ko 18:30 zirelarik, aldez 
aurretik horretarako deialdia eginda, Lasarte-
Oriako Udalbatzar osoa bildu zen, Agustin 
Valdivia Calvo Alkate jaunaren 
lehendakaritzapean, gorago aipatzen diren 
alkateordeak eta zinegotziak bertan zirela, eta nik 
urgatzita, Angel Maria Uranga Churruca idazkari 
akzidentala jaunak, geroago esango diren 
erabakiak hartzeko. 
  

Udalbatzarra eratzeko “quórum” nahikoa 
badagoenez gero, Alkate jaunak eratua 
deklaratzen du udalbatzarra, eta, haren aginduz, 
bilkurako gai-zerrendan sartutako gaiak 
tratatzeari ekiten zaio. 

En la Sala de Plenos del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria, siendo las 18:30 horas del día 9 de 
JULIO de 2026, previa citación al efecto, se 
reunió el Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Agustín Valdivia Calvo, con la asistencia de los 
Tenientes de Alcalde y Concejales que arriba se 
relacionan, y asistidos de mí, el Secretario 
Accidental D. Angel Maria Uranga Churruca, para 
tomar los acuerdos que luego se dirán. 

 
Existiendo “quórum” suficiente para la 

constitución del Pleno, el Sr. Alcalde declara 
constituido el Pleno y de su orden se pasa a 
tratar sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día. 

 
 

01.- 2026KO MAIATZAREN 14AN ETA EKAINAREN 
11AN EGINDAKO BILKUREN AKTEN ONARPENA. 
 
 
 Bozkatzera jarrita 2026ko maiatzaren 14ko 
eta ekainaren 11ko aktak, Lasarte-Oriako 
Udalbatzarrak AHO BATEZ ONARTZEN ditu haiek. 

01.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 14 DE MAYO Y 11 
DE JUNIO DE 2026. 
 
 Sometidas a votación las actas del 14 de 
mayo y 11 de junio de 2026, el Pleno del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria por unanimidad 
APRUEBA las mismas. 
 

 
 

02.- 2026KO EKAINAREN 8TIK 2026KO 
UZTAILAREN 5ERA ARTE (BIAK BARNE) 
EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN BERRI 
EMATEA; 1367TIK 1579RA BITARTEKO DEKRETUEN 
ZENBAKIAK. 
 
 Aipatutako dekretuen berri ematen da. 
 
 Udalbatzarra jakitun geratzen da. 

02.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE 
ALCALDÍA DICTADOS DESDE EL 8 DE JUNIO DE 
2026 HASTA EL 05 DE JULIO DE 2026 (AMBOS 
INCLUIDOS): DECRETOS DEL 1367 AL 1579. 
 
 
 Se da cuenta de los citados decretos. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 

 
 

03.- BETERRI-BURUNTZAKO ESKUALDE-
INKLUSIORAKO ESTRATEGIA BATERATUA 
SUSTATZEKO ETA GARATZEKO ERAKUNDE 
ARTEKO HITZARMENA ONARTZEA. 
 
 Gizarte Zerbitzuetako, Berdintasuna eta 
Kooperazioko ezohiko batzordeak 2026ko 
uztailaren 6an emandako irizpenaren berri ematen 
da. 
 

03.- APROBACIÓN CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO Y 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CONJUNTA DE 
INCLUSIÓN COMARCAL BETERRI-BURUNTZA. 
 
 Se da cuenta del dictamen de la comisión 
extraordinaria de Servicios Sociales, Igualdad y 
Cooperación emitido con fecha 6 de julio de 2026.
  

 
  
I. Tresnaren izaera juridikoa 
 
Kontuan hartutako dokumentua: 
 

  
I. Naturaleza jurídica del instrumento 
 
El documento sometido a consideración: 
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• Hainbat udalen eta mankomunitate baten artean 
izenpetzen da, guztiak toki-administrazioa osatzen 
duten erakundeak. 
 
• Lankidetza-esparru bat ezartzea du helburu, 
eskualdeko inklusio-estrategia bat diseinatu eta 
definitzeko, estrategia horren gauzatzea, 
finantzaketa eta etorkizuneko kudeaketa arautu 
gabe. 
 
• Berariaz adierazten du ez dela kontratuzkoa, eta 
zehazten du ez duela xedetzat ondasun, obra edo 
zerbitzuen kostu bidezko kontraprestazioa 
antolatzea, eta deribatutako edozein kontratazio 
sektore publikoko kontratuen araudiaren arabera 
izapidetuko dela. 
 
• Honako konpromiso hauek ezartzen ditu: 
lankidetza instituzionala, teknikoa eta 
administratiboa, koordinazio-organoak (Batzorde 
Politikoa, Mahai Teknikoa, Jarraipen Batzordea), 
ez-betetzeen araubidea, azkentzeko arrazoiak eta 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
mende jartzea (hirugarren, zazpigarren, 
hamargarren eta hamaikagarren klausulak). 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
 
 40/2015 Legearen 47. artikuluaren arabera, 
hitzarmenak dira administrazio publikoen artean 
helburu komun baterako hartutako akordioak, 
ondorio juridikoak dituztenak, baldin eta sektore 
publikoko kontratuei dagozkien prestazioak xede 
ez badituzte. Hitzarmena bera 40/2015 Legearen 
47. artikulutik 53. artikulura bitartekoen 
araubidearen mende dago (hamaikagarren 
klausula). 
 
Horrenbestez, kalifikazio juridiko egokia hau da: 
Toki-erakundeen arteko lankidetzarako 
administrazioen arteko hitzarmena, 40/2015 
Legearen 47.etik 53.era bitarteko artikuluei lotua, 
kontratu-izaerarik gabea eta eduki ekonomiko 
zuzenik gabea. 
 
III. Hitzarmena onartzeko organo eskuduna 
 
 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ezartzen duenez, 
Osoko Bilkura, zinegotzi guztiek osatua eta alkatea 
buru dela, herritarrek udal-gobernuan ordezkaritza 
politiko gorena duten organoa da. 
 
 
Onartzeko aurkezten den hitzarmena: 
 
• Gizarte-zerbitzuen eta gizarteratzearen arloko 

• Se suscribe entre varios ayuntamientos y 
una mancomunidad, todos ellos entes integrantes 
de la Administración local. 
 
• Tiene por finalidad establecer un marco de 
colaboración para el diseño y definición de una 
estrategia comarcal de inclusión, sin regular su 
ejecución, financiación ni gestión futura. 
 
• Declara expresamente su carácter no 
contractual, precisando que no tiene por objeto 
organizar la contraprestación onerosa de bienes, 
obras o servicios, y que cualquier contratación 
derivada se tramitará conforme a la normativa de 
contratos del sector público. 
 
 
• Establece compromisos de colaboración 
institucional, técnica y administrativa, órganos de 
coordinación (Comisión Política, Mesa Técnica, 
Comisión de Seguimiento), régimen de 
incumplimientos, causas de extinción y 
sometimiento a la jurisdicción contencioso 
administrativa (cláusulas tercera, séptima, décima 
y undécima). 
 
 
Conforme al artículo 47 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, son 
convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados entre Administraciones públicas para 
un fin común, siempre que no tengan por objeto 
prestaciones propias de los contratos del sector 
público. El propio convenio se somete 
expresamente al régimen de los artículos 47 a 53 
de la Ley 40/2015 (cláusula undécima). 
 
En consecuencia, la calificación jurídica 
procedente es la de convenio interadministrativo 
de colaboración entre entidades locales, sujeto a 
los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, sin 
naturaleza contractual y sin contenido económico 
directo. 
 
III. Órgano competente para la aprobación del 
convenio. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, establece que el Pleno, 
integrado por todos los concejales y presidido por 
el Alcalde, es el órgano de máxima representación 
política de los ciudadanos en el gobierno 
municipal. 
 
El convenio que se somete a aprobación: 
 
• Se inserta en el ámbito de las 
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udal-eskumenen eremuan sartzen da, Euskadiko 
Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak eta 
Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak 
aitortuak  
 
• Udalerrien arteko eta mankomunitatearekiko 
lankidetzarako esparru egonkor bat eratzen du, 
koordinazio- eta jarraipen-organoak sortuz, eta 
etorkizunean gizarte-zerbitzuen plangintzan eta 
kudeaketan izan ditzakeen ondorioekin. 
 
 
 
Ez da kudeaketa arrunteko egintza bat, baizik eta 
politika publikoko eta irismen estrategikoko 
administrazioen arteko lankidetzako erabaki bat, 
udal-eskumen propioak baliatzeko moduari 
eragiten diona. 
 
Kontuan hartu behar da hitzarmena onartzea 
udalbatzari dagokiola, arrazoi hauengatik: 
 
 
a) Hitzarmenak udalaz gaindiko lankidetza-modu 
bat artikulatzen du eskumen propioko eremu 
material batean (gizarte-zerbitzuak eta 
gizarteratzea), eta hori "udalaz gaindiko 
erakundeetan parte hartzeari buruzko 
akordioetara" hurbiltzen da, bai eta Osoko Bilkurari 
esleitutako eskumen propioko gaietan jarduera-
ildo nagusiak finkatzera ere, TAOLen 22-2f 
artikuluan jasotako Osoko Bilkuraren 
eskumenetan txertatuta. 
 
B) Etorkizunean gizarte-zerbitzuen plangintza eta 
koordinazioa baldintzatuko dituen 
administrazioen arteko hitzarmena sinatzeko 
erabakia kudeaketa arruntetik harago doa, eta 
ordezkaritza politiko goreneko organoak hartu 
behar du, hau da, osoko bilkurak, are gehiago 
etorkizunean hitzarmenak kudeaketa-gomendio 
bat egitea ekar dezakeenean. 
 
 
IV. Ekonomian eta aurrekontuetan izango duen 
eragina eta aurretiko fiskalizazioa. 
 
1. Kontu-hartzailetza eta aurretiko fiskalizazioa 
 
Apirilaren 28ko 424/2017 Errege Dekretuak, 16. 
artikuluan,  honako hau ezartzen du: 
 
• Gastu bat egitea onartzen duten toki-
erakundeko organoen egintza guztiak aldez 
aurretik fiskalizatu behar dira. 
• Aldez aurretik esku hartu beharreko egintzen 
artean berariaz jasotzen dira "sinatzen diren 

competencias municipales propias en materia de 
servicios sociales e inclusión social, reconocidas 
por la Ley 2/2016, de Instituciones Locales de 
Euskadi, y por la Ley 12/2008, de Servicios 
Sociales. 
 
• Configura un marco estable de 
cooperación intermunicipal y con la 
mancomunidad, con creación de órganos de 
coordinación y seguimiento, y con posibles 
consecuencias futuras en la planificación y 
gestión de servicios sociales. 
 
No se trata de un acto de gestión ordinaria, sino 
de una decisión de política pública y de 
cooperación interadministrativa de alcance 
estratégico, que afecta a la forma de ejercicio de 
competencias municipales propias,  
 
Debe considerarse que la aprobación del convenio 
corresponde al Pleno municipal, por las siguientes 
razones: 
 
a) El convenio articula una forma de cooperación 
supramunicipal en un ámbito material de 
competencia propia (servicios sociales e 
inclusión), lo que se aproxima a los “acuerdos 
relativos a la participación en organizaciones 
supramunicipales” y a la fijación de las grandes 
líneas de actuación en materias de competencia 
propia, atribuidos al Pleno, incardinadle en las 
competencias del Pleno recogidas en el art 22-2f 
de la LBRL 
 
b) La decisión de suscribir un convenio 
interadministrativo que condiciona la futura 
planificación y coordinación de servicios sociales 
excede de la gestión ordinaria y debe adoptarse 
por el órgano de máxima representación política, 
que es el Pleno, tanto más en cuanto en el futuro 
el convenio puede conllevar la realización de  una 
encomienda de gestión. 
 
 
IV. Incidencia económico presupuestaria y 
fiscalización previa. 
 
1. Función interventora y fiscalización previa  
 
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, establece 
en su artículo 16  que: 
 
• Están sometidos a fiscalización previa 
todos los actos de los órganos de la entidad local 
por los que se apruebe la realización de un gasto. 
• Entre los actos sometidos a intervención 
previa se incluyen expresamente “los convenios 
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hitzarmenak (...), baldin eta eduki ekonomikoa 
badute". 
 
2. Hitzarmenaren eduki ekonomikoa 
 
Hitzarmenaren laugarren klausulak berariaz 
ezartzen du: 
 
• "Hitzarmen honek ez du berez gasturako 
konpromiso ekonomiko loteslerik sortzen". 
• Jarduera jakin batzuek baliabide ekonomikoak 
behar badituzte, "alderdiek berariaz adostu 
beharko dituzte baliabide horiek, dagokion 
aurrekontu-estaldura egiaztatu ondoren". 
 
 
 
Ez da ekarpen ekonomiko zehatzik finkatzen, ez 
ordaintzeko obligaziorik, eta ez da gastu zehatzik 
onartzen. Hona hemen hitzarmenaren mugak: 
 
• Estrategia diseinatzeko lankidetza-esparru bat 
ezartzea. 
 
• Dirulaguntzak edo beste finantzaketa-iturri 
batzuk eskatzeko aukera aurreikustea, eta horien 
izapidetzea eta, hala badagokio, baterako 
finantzaketa ondorengo egintzetan zehaztuko da. 
 
Beraz: 
 
• Hitzarmena onartzea ez da gastua onartzeko 
egintza bat, ezta gastu-konpromisoarena ere, 
424/2017 Errege Dekretuaren 16. artikuluaren 
ildotik. 
• Ez da "eduki ekonomikoa duen hitzarmena" 
gastuaren aldez aurreko fiskalizaziorako, zuzeneko 
betebehar ekonomikorik gabeko lankidetzarako 
esparru-hitzarmena baizik. 
 
Ondorioz, hitzarmena onartzeak ez du eskatzen 
Kontu-hartzailetzak gastua aldez aurretik 
fiskalizatzea, hargatik eragotzi gabe gastuak, 
ekarpenak edo kontratu zehatzak onartzen 
dituzten ondorengo betearazpen-egintzak kontu-
hartzailetzaren funtzioaren mende jarri behar 
izatea, barne-kontroleko araudiaren termino 
orokorretan. 
 

que se suscriban (…) siempre que tengan 
contenido económico” 
 
2. Contenido económico del convenio 
 
La cláusula cuarta del convenio establece 
expresamente que: 
 
• “El presente Convenio no genera por sí 
mismo compromisos económicos vinculantes de 
gasto”. 
• En caso de que determinadas actuaciones 
requieran recursos económicos, “éstos deberán 
ser acordados expresamente por las partes, previa 
comprobación de la cobertura presupuestaria 
correspondiente”. 
 
No se fijan aportaciones económicas concretas, ni 
obligaciones de pago, ni se aprueban gastos 
determinados. El convenio se limita a: 
 
• Establecer un marco de colaboración para 
el diseño de la estrategia. 
• Prever la posibilidad de solicitar 
subvenciones u otras fuentes de financiación, 
cuya tramitación y, en su caso, cofinanciación se 
concretará en actos posteriores. 
Por tanto: 
• La aprobación del convenio no constituye 
un acto de aprobación de gasto ni de compromiso 
de gasto en el sentido del artículo 16 del RD 
424/2017. 
• No se trata de un “convenio con 
contenido económico” a efectos de fiscalización 
previa de gasto, sino de un convenio marco de 
colaboración sin obligaciones económicas 
directas. 
En consecuencia, la aprobación del convenio no 
exige fiscalización previa de gasto por la 
Intervención, sin perjuicio de que los actos 
posteriores de ejecución que aprueben gastos, 
aportaciones o contratos concretos deban 
someterse a la función interventora en los 
términos generales de la normativa de control 
interno. 

 
 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak AHO BATEZ honako AKORDIOA 
hartzen du: 

 Sometido a votación el pleno del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria POR UNANIMIDAD 
ACUERDA lo siguiente: 

 
 Lehenengoa.- "Beterri Buruntza 
Gizarteratzeko Eskualdeko Estrategia diseinatzeko 
erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena" 

 Primero.- Aprobar el “Convenio de 
colaboración interinstitucional para el diseño de la 
Estrategia Comarcal de Inclusión de 

E
S
K
U
c
2
c
6
7
9
4
b
-
3
0
f
6
-
4
d
6
d
-
8
d
0
0
-
b
d
1
0
3
3
e
c
4
a
f
9



LASARTE-ORIA 
UDALA-AYUNTAMIENTO 

 

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |  0034 943 376055 | udala@lasarte-oria.eus  | IFZ/NIF P2009500F 

onartzea, espedienteari erantsitako testuaren 
arabera. 
 
 Bigarrena. Alkate-udalburuari ahalmena 
ematea hitzarmena sinatzeko eta hitzarmena 
gauzatzeko behar diren jarduketa guztiak egiteko. 
 
 Hirugarrena.- Hitzarmena 
gardentasunaren atarian edo egoitza 
elektronikoan argitara dadila xedatzea. 
 
 Laugarrena.- Gizarte Zerbitzuen Sailari 
ohartaraztea, ondoren, aurrekontu-egozpena, 
ekarpen ekonomikoa edo kontratazioa dakarren 
edozein proposamen edo egintzarekin batera, 
Kontu-hartzailetzak aldez aurretik fiskalizatu 
beharko duela. 

Beterri-Buruntza”, en los términos del texto que se 
adjunta al expediente. 

 Segundo. Facultar al Alcalde-Presidente  
para la firma del convenio y cuantas actuaciones 
sean necesarias para su ejecución. 

 Tercero.-  Disponer la publicación del 
convenio en el portal de transparencia o sede 
electrónica. 

 Cuarto.-  Advertir al Departamento de 
Servicios Sociales que cualquier propuesta o acto 
que, con posterioridad, implique imputación 
presupuestaria, aportación económica o 
contratación deberá someterse  fiscalización 
previa por la Intervención, 

 
 

04.- 2025EKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOAREN 
BERRI EMATEA. 
 
 Ogasuna, Ondarea eta Kontuen Bereziko 
ohiko batzordeak 2026ko ekainaren 22an 
emandako irizpenaren berri ematen da. 
 
 Udalbatzarrari Udaleko Aurrekontuaren 
2025. Urteko ekitaldiaren likidazioaren berri eman 
zaio. Alkateak 2025eko ekainaren 12an, hartutako 
ebazpenaren bidez onetsi zuen likidazioa, ondoko 
emaitza honen arabera: 
 

ALKATETZAKO DEKRETUA 
 

2025 ekitaldiko aurrekontuaren likidazio 
espedientea izapidatuta, ondorengo erabakia 
onartzea proposatzen dut: 
 
Ikusi da Udal honen 2025eko ekitaldiko 
aurrekontuaren likidazio-txostena, kontu-
hartzaileak egina, bai eta hura osatzen duten 
dokumentuak ere, eta harekin ados egonik 
Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei 
buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 
49.3 artikuluak ematen dizkidan eskumenak 
baliatuz, honako hau 
 
 
 EBAZTEN DUT: 
 
 Lehenengoa.- Udal honen 2025eko 
ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartzea. 
Hona hemen laburpena: 

04.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2025. 
 
 Se da cuenta del dictamen de la comisión 
ordinaria de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas emitido con fecha 22 de junio de 2026. 

 
 Se da cuenta al Pleno de la Corporación de 
la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento 
del ejercicio 2025, aprobado por Resolución de 
Alcaldía de 12 de junio de 2026, de acuerdo con el 
siguiente resultado: 

 
DECRETO DE ALCALDÍA 

 
Tramitado el expediente de liquidación del 
ejercicio 2025 propongo la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
Visto el informe de liquidación del presupuesto de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 
2025, formulada por la Interventora, así como los 
documentos que integran la misma, y 
encontrándola conforme, en el ejercicio de las 
competencias que me atribuye el artículo 49.3 de 
la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 
Presupuestaria de las Entidades Locales de 
Gipuzkoa, 
 
 RESUELVO: 
 
 Primero.- Aprobar la liquidación del 
presupuesto de este Ayuntamiento, 
correspondiente al ejercicio de 2025, y que 
presenta el siguiente resumen: 
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AURREKONTU LIKIDAZIOA / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

1.- 2025-12-31n diruzaintzako gerakin 
likidoa/Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2025: 
 
2.- 2025-12-31n kobratze zeuden kopuruak/ Saldos 
pendientes de cobro a 31-12-2025: 
 
Aurrekontuko zordunak/ Deudores 
presupuestarios 
 
Aurrekontuz kanponko zordunak/ Deudores 
extrapresupuestarios: 
 
- Aplikatzeke kobrantzak/ - Cobros pendientes 
aplicación: 
 
3.- 2025-12-31n ordaintzeke zeuden 
saldoak/Saldos pendientes de pago a 31-12-2025: 
 
Gastu aurrekontuko hartzekodunak/Acreedores 
presupuesto gastos: 
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak/Acreedores 
extrapresupuestarios: 
-Aplikatzeke dauden ordainketak/ - Pagos 
pendientes de aplicación: 
 
4.- Guztira diruzaintza gerakina/Remanente de 
tesorería total (1+2-3): 
 
5.- Kobrantza zalantzagarriko saldoak/Saldos de 
dudoso cobro: 
 
6.-Gehiegizko finantziazio lotua/Exceso de 
financiación afectada 
 
7.-Gastu orokorretarako diruzaintza 
gerakina/Remanente de tesorería para gastos 
generales (4-5-6): 

 
 

 
 

 
 
 

4.985.518,36 
 
 

208.019,97 
 
 

22.169,17 
 
 
 
 

3.257.381,18 
 

1.607.019,71 
 

556,64 
 

48.382.936,61 
 
 
 

5.171.369,16 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.863.844,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.690.461,52 
 
 

1.597.749,20 
 
 

14.452.708,42 
 
 
 

32.640.003,90 
 

AURREKONTU EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO 
 
1- Indarrean dagoen aurrekontuko eragiketen emaitza/Resultado 
operaciones presupuestarias del presupuesto vigente: 
 
2.- Aurreko aurrekontuetako eragiketen emaitza/Resultado 
operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores: 
 
3.- Diruzainza gerakinarekin finantzatutako obligazioen 
doikuntzak/Ajuste obligaciones financiadas con remanente de 
tesorería: 
 
4.- Finantzazio lotuko gastuen desbiderapenen doikuntza/Ajuste 
desviaciones en gastos con financiación afectada: 
 
5.- Aurrekontu emaitza/Resultado presupuestario (1+2+3+4): 
 

 
-5.115.196,84 

 
 

-275.448,00 
 
 
 

5.105.489,67 
 
 

7.493.150,24 
 

7.207.995,07 
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KREDITU GERAKINAK / REMANENTES DE CRÉDITO 

 
1.- Kreditu txertagarriak/Remanentes de créditos susceptibles de 
incorporación: 
 
2.- Txerta ezin daitekezken kredituak/Remanentes de créditos no 
incorporables: 
 
3.- Guztira kreditu gerakinak/Total remanentes de crédito (1+2): 
 

 
19.163.099,86 

 
 

7.198.922,46 
 

26.362.022,32 

 
 

 Bigarrena.- Likidazio-espedientearen kopia 
bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiari, lehen 
aipatutako foru-arauaren 49.5 artikuluan 
xedatutakoa betez.  
 
 Hirugarrena.- Dekretu honen berri ematea 
Udalbatzaren Osoko Bilkurari, egiten den 
hurrengo bilkuran.  
 
 Udalbatzarra jakitun geratzen da. 

 Segundo.- Remitir copia del expediente de 
liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.5 
de la Norma Foral antes referenciada. 
 
 Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto 
al Pleno de la Corporación en la próxima sesión 
que se celebre.  
 
 El Pleno se da por enterado. 
 

 
 

05.- 2024 EKITALDIKO KONTU OROKORRAREN 
ONARPENA.  
 
 Ogasuna, Ondarea eta Kontu Berezia 
Batzordeak 2026ko uztailaren 6an egindako ez 
ohiko bilkuran igorritako diktaminaren berri 
ematen da. 
 
 Kontuen Batzorde Bereziak 2024ko ekitaldi 
ekonomikoari dagokion udal aurrekontuaren 
KONTU OROKORRA aztertu zuen 2026ko 
maiatzaren 14an, eta haren aldeko txostena eman 
zuen. Ondoren, jendaurrean jarri zen 15 egun 
balioduneko epean, Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean 2026ko ekainaren 4an argitaratutako 
iragarkiaren bidez (GAO 103zk), Gipuzkoako 
Lurralde historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 
Foru Arauaren 63. Artikuluan ezarritakoa betez. 
 
 
 Jendaurrean jartzeko aldian ez da 
erreklamaziorik, eragozpenik edo oharrik aurkeztu, 
eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki 
entitateen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 
21/2003 Foru Arauak ezarritako izapideak bete 
dira. Horrenbestez, Kontu Orokorra osoko bilkurari 
aurkeztuko zaio, onar dezan, Kontuen Batzorde 
Bereziaren txostenarekin batera. Honako hauek 
osatzen dute: balantzea, ekonomia eta ondare 
emaitzen kontua, ondare garbiaren aldaketen 

05.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2024. 
 
 Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas emitido en sesión extraordinaria 
celebrada el 6 de julio de 2026. 
 
 Examinada por la Comisión Especial de 
Cuentas el 14 de mayo del 2026 la CUENTA 
GENERAL del Presupuesto municipal relativo al 
ejercicio económico 2024 y emitido informe 
favorable de la misma, se expuso a información 
pública durante el plazo de 15 días hábiles, 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa de 4 de junio de 2026, (BOG nº 103) 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
63 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 
presupuestaria de las entidades locales del 
territorio histórico de Gipuzkoa. 
 
 No habíendose presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones durante el periodo de 
exposición pública y cumplidos los trámites 
establecidos por la Norma foral 21/2003, de 19 de 
diciembre, presupuestaria de las entidades locales 
del territorio histórico de Gipuzkoa, la Cuenta 
General conformada por el balance, la cuenta de 
resultados económico patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
de efectivo y el estado de liquidación del 
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egoera orria, diru fluxuen egoera orria, 
aurrekontuaren likidazioaren egoera orria eta 
memoria. 
 
Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako udalbatzarrak 
aldeko hamalau botorekin (7 PSE-EE-PSOE, 5 EH 
BILDU, 2 EAJ-PNV) eta bi abstentziorekin (1 
ELKARREKIN PODEMOS, 1 PP) honakao AKORDIOA 
hartzen du: 
 
 Lehena eta Bakarra.- 2024ko ekitaldiko 
aurrekontuaren KONTU OROKORRA onartzea, 
erantsitako espedientearen eta emaitza hauen 
arabera: 
 

prespuesto y la memoria se someterá al Pleno 
para su aprobación junto con el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas. 
 
 Sometido a votación el pleno del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con catorce votos a 
favor (7 PSE-EE-PSOE, 5 EH BILDU, 2 EAJ-PNV) y 
dos abstenciones (1 ELKARREKIN PODEMOS, 1 PP) 
ACUERDA lo siguiente: 
 
 Primero y Único.- Aprobar la CUENTA 
GENERAL del Presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2024, conforme al expediente adjunto y 
los siguientes resultados: 
 

 
A) Egoeraren balantzea 
Balance de situacón 

AKTIBOA GUZTIRA 
TOTAL ACTIVO 

PASIBOA GUZTIRA 
TOTAL PASIVO 

187.681.959,36 187.681.959,36 
B) Ekitaldiko emaitza 
Resultado del ejercicio 

IRABAZIA 
BENEFICIO 

GALERAK 
PERDIDAS 

4.838.057,97  
C) Zorraren zenbatekoa 
Endeudamiento 

ZOR BIZIA 
SALDO VIVO 

FINANTZA KARGA 
CARGA FINANCIERA 

9.235.109,20  
D) Ondasunen eta 
eskubideen inbentarioa  
Inventario bienes y 
derechos  

BALIO KONTABLEA 
VALOR CONTABLE 

130.747.657,03 

 
 
 

06.- 4. ZENBAKIDUN KREDITU ALDAKETAREN 
ONARPENA, KREDITU GEHIGARRIEN 
MODALITATEAN.  
 
 Ogasuna, Ondarea eta Kontu Berezia 
Batzordeak 2026ko uztailaren 6an egindako ez 
ohiko bilkuran igorritako diktaminaren berri 
ematen da. 
 
 Udal honen aurrekontuko kredituak 
aldatzeko espedientearen berri eman da, kreditu 
gehigarrien modalitatekoa. 
 
 
 Kontu-hartzaileak egindako txostena 
irakurri da. Bertan adierazten da aipatutako 
espedientea bat datorrela aplikagarria zaion 
legeriarekin, zehazki 21/2003 Foru Arauak, 
abenduaren 19koak, Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzkoak, 34. artikuluan 
ezarritakoarekin. 
 

06.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4 EN LA 
MODALIDAD DE CRÉDITOS ADICIONALES. 
 
 Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas emitido en sesión extraordinaria 
celebrada el 6 de julio de 2026. 
 
 Se da cuenta del expediente de 
modificación de créditos del Presupuesto de este 
Ayuntamiento en la modalidad de créditos 
adicionales. 
 
 Se da lectura al informe emitido por el 
Interventor. En el mismo se indica que el citado 
expediente se ajusta a la legislación que le es de 
aplicación, en concreto a lo establecido en el 
artículo 34 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de 
diciembre, Presupuestaria de las Entidades 
Locales. 
 

 
 Eztabaida txandan ELKARREKIN PODEMOS 
udal taldeko Tolosa jaunak parte hartzen du. 

 En el turno de debate interviene el Sr. 
Tolosa del grupo municipal ELKARREKIN 
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PODEMOS. 
 

 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (7 PSE-
EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), kontrako sei botorekin (5 
EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) eta 
abstentzio batekin (1 PP) honako AKORDIO 
hartzen du: 
 
 Lehenengoa.- Onartzea Udal honen 
aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, 
kreditu gehigarrien modalitatekoa, 
proposamenean ageri den partidakako 
xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen 
arabera: 

 Sometido a votación el pleno del 
ayuntamiento de Lasarte-Oria con nueve votos a 
favor (7 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), seis votos en 
contra (5 EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) y 
una abstención (1 PP) ACUERDA lo siguiente: 
 
 
 Primero.- Aprobar el expediente de 
modificación de créditos del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, en la modalidad de créditos 
adicionales, con el detalle por partidas que figura 
en la propuesta, conforme al siguiente resumen 
por capítulos: 

 
 

KREDITU GEHIGARRIAK / CRÉDITOS ADICIONALES 
 
Kapituluak/Capítulo Izena/Denominación Gehikuntzak/Incrementos 

2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA 
/ COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

193.945,38 

6 INBERTSIO ERREALAK / INVERSIONES REALES 8.331.280,37 
KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA / TOTAL CRÉDITOS ADICIONALES 8.525.225,75 
 
 

FINANTZAKETA / FINANCIACIÓN 
 

Kapituluak/Capítulo Izena/Denominación Zenbatekoa/Cantidad 
8 

(SARRERAK/INGRESOS) 
FINANTZA AKTIBOAK / ACTIVOS FINANCIEROS 8.525.225,75 

GUZTIRA / TOTAL 8.525.225,75 
 

 
 Bigarrena.- Jendaurrean ikusgai jartzea 
hamabost egunez, erreklamazioen 
ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez 
bada, erabaki hau behin betikotzat joko da. 
Espediente honek aurrekontua onartzeko 
ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko 
ditu. 

 Segundo.- Someterlo a información 
pública durante quince días a efectos de 
reclamaciones. Considerar este acuerdo como 
definitivo si no se presentaran reclamaciones. Este 
expediente deberá seguir el resto de trámites 
establecidos para la aprobación del presupuesto. 

 
 

07.- MITXELIN KIROLDEGIAREN PROIEKTUAREN 
KONPROMEZU KREDITUEN ALDAKETAREN 
ONARPENA. 
 
 Ogasuna, Ondarea eta Kontu Berezia 
Batzordeak 2026ko uztailaren 6an egindako ez 
ohiko bilkuran igorritako diktaminaren berri 
ematen da. 

07.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
CRÉDITOS DE COMPROMISO DEL PROYECTO DEL 
POLIDEPORTIVO MICHELIN. 
 
 Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas emitido en sesión extraordinaria 
celebrada el 6 de julio de 2026. 

 
LEGERI APLIKAGARRIA 
 
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituena.  
- 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, 

LEGISLACION APLICABLE 
 
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local. 
- Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
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Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 
Iraunkortasunari buruzkoa. 
- 500/1990 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, 
aurrekontuei dagokienez, Toki Ogasunak arautzen 
dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 
seigarren tituluko lehenengo kapitulua garatzen 
duena.  
- 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzkoa.  
- 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako 
toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunaren 
eta finantza-jasangarritasunaren arloko finantza-
tutoretzaren eskumena garatzen duena.  
 
- 1/2026 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 10ekoa, 
otsailaren 8ko 1/2023 Foru Araua aldatzen duena, 
zeinaren bidez garatzen baita Gipuzkoako toki 
erakundeen aurrekontu egonkortasunaren eta 
finantza jasangarritasunaren arloko finantza 
tutoretzaren eskumena. 
 - Lasarte-Oriako Udalaren aurrekontua 
gauzatzeko oinarriak. 
 
ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
 
Urte anitzeko gastuak dira ondorio ekonomikoak 
baimena eman eta konpromisoa hartu ondorengo 
ekitaldietara zabaltzen dituztenak. 
Urte anitzeko gastuak baimentzea eta 
konprometitzea ekitaldi bakoitzerako 
aurrekontuetan esleitzen den kredituaren mende 
egongo da. (LRHL, 155.1 artikulua). 
Urte anitzeko gastu-konpromisoak hartu ahal 
izango dira, baldin eta ekitaldian bertan hasten 
badira gauzatzen eta, gainera, honako kasu 
hauetakoren batean badaude: (LRHL, 155.2 
artikulua): 
a) Inbertsioak eta kapital-transferentziak.  
b) Urtebeterako hitzartu ezin diren edo 
antiekonomikoak diren hornidura-kontratuak, 
laguntza tekniko eta zientifikoko kontratuak, 
zerbitzuak emateko kontratuak, obrak egiteko 
kontratuak, mantentze-lanetarako kontratuak eta 
ekipoak alokatzeko kontratuak.  
c) Ondasun higiezinen errentamendua.  
d) Toki-erakundearen zorren finantza-kargak. 
 
 
Aurreko artikuluko a) eta b) idatz-zatietan 
aipatutako gastuak aplika daitezkeen ondorengo 
ekitaldien kopurua ez da lau baino handiagoa 
izango. 
Inbertsioen eta kapital-transferentzien kasuan, 
baimendutako etorkizuneko ekitaldi bakoitzari 
egotzitako gastuak ezin izango du gainditu 
konpromiso irmoa hartzen den urtean dagokion 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 
de la - Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia 
de presupuestos. 
- Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
- Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que 
se desarrolla la competencia de tutela financiera 
en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera de las entidades locales 
de Gipuzkoa. 
- Decreto Foral-Norma 1/2026, de 10 de marzo, 
por el que se modifica la Norma Foral 1/2023, de 8 
de febrero, por la que se desarrolla la competencia 
de tutela financiera en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
entidades locales de Gipuzkoa. 
- Bases de ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Son gastos de carácter plurianual aquellos que 
extienden sus efectos económicos a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen y 
comprometan. 
La autorización y el compromiso de los gastos de 
carácter plurianual se subordinarán al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
Presupuestos. (Artículo 155.1, LRHL). 
Podrán adquirirse compromisos de gastos con 
carácter plurianual siempre que su ejecución se 
inicie en el propio ejercicio y que, además, se 
encuentren en alguno de los casos siguientes. 
(Artículo 155.2, LRHL): 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Contratos de suministros, de asistencia técnica 
y científica, de prestación de servicios, de 
ejecución de obras, de mantenimiento y de 
arrendamiento de equipos que no puedan ser 
estipulados o resulten antieconómicos por un 
año. 
c) Arrendamiento de bienes inmuebles. 
d) Cargas financieras de las deudas de la Entidad 
local. 
El número de ejercicios posteriores a que pueden 
aplicarse los gastos referidos en los apartados a) y 
b) del artículo anterior no será superior a cuatro 
 
En el caso de inversiones y transferencias de 
capital el gasto que se impute a cada uno de los 
ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de 
la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial 
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hasierako kredituari honako ehuneko hauek 
aplikatzearen emaitza. (LRHL, 155.3 artikulua):  
 
 
Hurrengo ekitaldian, ehuneko 70.  
Bigarren ekitaldian, 100eko 60.  
Hirugarren eta laugarren ariketetan, 100eko 50.  
 
Aparteko kredituen eta kreditu-gehigarrien 
kasuan, toki-erakundeko osoko bilkurak erabaki 
ahal izango du urte anitzeko gastuetarako mugak 
honako hauen gainean kalkulatzea: aparteko 
kredituaren zenbatekoa, lehenengo kasuan, eta 
hasierako kredituaren zenbatekoa gehi kreditu-
gehigarria, bigarrenean. 
 
Halaber, Osokoak muga horiek handitu ahal 
izango ditu, berak onartutako berrantolaketa 
administratiboen ondorioz aldatutako kredituak 
direnean.  
 
Aurreko paragrafoetan adierazitako mugak 
aplikatzeko, kredituen lotura juridikoaren mailak 
hartuko dira kontuan.  
 
Salbuespenezko kasuetan, Erakundearen Osoko 
Bilkurak urteko kuoten kopurua handitu ahal 
izango du, bai eta 82. artikuluan aipatzen diren 
ehunekoak handitu ere. (LRHL, 155.5 artikulua). Era 
berean, Erakundearen  
Osoko Bilkurak, kalkulua errazte aldera, muga 
berrien zenbatekoa zuzenean finkatu ahal izango 
du. Urte anitzeko gastuak baimentzea eta 
xedatzea Erakundearen  
Osoko Bilkurari dagokio. Osoko Bilkurak eskumen 
hori eskuordetu ahal izango du, indarrean dagoen 
araudiaren arabera.  
 
 
21/2003 Foru Araua.- Konpromiso-kredituen 
egoera-orria ekitaldian konprometitu daitezkeen 
urte anitzeko gastu guztiek osatzen dute, eta 
horiek onartzeak kredituok ezarritako baldintzetan 
formalizatzeko baimena emango du. 
 
 
Konpromisozko diru-izendapenen egoera-orriak 
bakoitzaren zenbateko osoa eta egiterapenerako 
urtealdiak adieraziko ditu. Etorkizuneko ekitaldi 
bakoitzerako indarrean dauden konpromisoak 
ezin izango du gainditu aurrekontuan aipatzen 
den erakundearen eragiketa arruntengatiko 
baliabideen % 25, likidatutako azken ekitalditik 
kenduta, eta 6.3.e) artikuluan eskatutako 
azterlanetik muga txikiagoa ondorioztatu ezean. 
 
 

correspondiente en el año en que se adquiera el 
compromiso en firme los siguientes porcentajes. 
(Artículo 155.3, LRHL): 
 
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100. 
En el segundo ejercicio, el 60 por 100. 
En el tercer y cuarto ejercicio, el 50 por 100. 
 
En los supuestos de créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, el Pleno de la Entidad 
local podrá acordar que los límites para gastos 
plurianuales se calculen sobre el importe del 
crédito extraordinario en el primer caso y sobre el 
importe del crédito inicial más el suplemento de 
crédito en el segundo. 
 
Igualmente podrá el Pleno incrementar los límites 
citados cuando se trate de créditos modificados 
como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas por él aprobadas. 
 
La aplicación de los límites señalados en los 
apartados anteriores se efectuará teniendo en 
cuenta los niveles de vinculación jurídica de los 
créditos. 
En casos excepcionales el Pleno de la Entidad 
podrá ampliar el número de anualidades así como 
elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 
82. (Artículo 155.5, LRHL). 
 
El Pleno de la Entidad podrá igualmente, a los 
efectos de facilitar su cálculo, fijar directamente el 
importe de los nuevos límites. 
 
Corresponde la autorización y disposición de los 
gastos plurianuales al Pleno de la Entidad. 
El Pleno podrá delegar dicha competencia de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
Norma foral 21/20031.- El estado de créditos de 
compromiso está constituido por el conjunto de 
gastos de carácter plurianual que puedan 
comprometerse durante el ejercicio y su 
aprobación autorizará a la formalización de los 
mismos en las condiciones establecidas. 
 
El estado de créditos de compromiso indicará para 
cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios 
revistos para su ejecución El importe acumulado 
de los créditos de compromiso vigentes para cada 
ejercicio futuro no podrá ser superior al 25% de 
los recursos por operaciones corrientes, 
deducidos del último ejercicio liquidado, de la 
entidad a que se refiere el presupuesto, y salvo 
que del estudio requerido en el artículo 6.3.e) se 
deduzca un límite inferior. 
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Konpromiso-kredituek besteren finantzaketa 
badute, finantzaketa horren zenbatekoa ez da 
gastu gisa zenbatuko aurreko paragrafoko mugen 
ondorioetarako.  
 
Aurrekontuetan ezin izango da jaso ekitaldian 
bertan edo hurrengoan gauzatzen hasten ez den 
konpromiso-krediturik. 
 
 Toki-erakundeko Administrazioaren eta erakunde 
autonomoen aurrekontuetan sartutako 
konpromiso-kredituak geroagoko esleipeneko 
eragiketei badagozkie, eta, beraz, ez badira 
zenbateko zehatzekoak, toki-erakundeko osoko 
bilkurak baimena eman ahal izango du kontratuak 
hasiera batean aurreikusitako eta/edo onartutako 
zenbatekoaren gainean % 20ko gehikuntzarekin 
formalizatzen dira, eta hasieran aurreikusitakoa 
baino urtebete gehiagorako.  
 
 
Ondorio horietarako, eta gehikuntza ez bada 
egiten zenbateko bereko beste konpromiso-
kreditu batzuen gutxitze korrelatiboaren aurka, 
aldez aurretik aztertzea udalaren finantza-
baliabideak nahikoak diren konpromiso-kredituen 
bolumen berriari aurre egiteko, bai eta artikulu 
honen 2. apartatuan ezarritako gehieneko muga 
errespetatzen den ere.  
 
Enpresa-erakunde publikoen eta sozietate 
publikoen aurrekontuetan sartutako konpromiso-
kredituen egoera-orriak kapital-eragiketei 
dagozkienak baino ez ditu jasoko. Erakunde 
horietako organo arduradunek % 10 gehitu ahal 
izango dituzte zenbatekoak. hasieran 
onartutakoak. Igoera hori % 30era ere irits daiteke, 
baimena izanez gero. Korporazioko Osoko 
Bilkurarena.  
 
Konpromiso-kredituen egoera-orrian ez dira 
sartuko honako hauei dagozkien gastuak: 
langileak, finantza-kargak, zorpetzearen 
ondoriozko amortizazioak, ondasun higiezinen 
errentamenduari buruzko konpromisoak, ezta 
iraunkorrak eta segidako traktukoak ere. 
konpromiso kredituak modu egoki eta 
independentean kontabilizatuko dira; 
 
FINANTZAKETA  
 
Konpromiso-kredituaren epea eta zenbatekoa 
zabaltzearekin batera, kreditu-aldaketa bat egin da 
kreditu gehigarrien modalitatean, zeina gastu 
orokorretarako diruzaintzako gerakinarekin 
finantzatzen baita osorik. 
 

En el caso de que los créditos de compromiso 
tengan financiación ajena, el importe de la citada 
financiación no computará como gasto a los 
efectos de los límites del párrafo anterior. 
 
Los presupuestos no podrán recoger créditos de 
compromiso cuya ejecución no comience en el 
propio ejercicio o en el siguiente 
 
En el supuesto de que los créditos de compromiso 
incluidos en los presupuestos de la Administración 
de la entidad local y de los organismos 
autónomos se refieran a operaciones a 
adjudicación posterior y, por tanto, de cuantía no 
prefijable con exactitud, el Pleno de la entidad 
local podrá autorizar que los contratos  
respectivos se formalicen con un incremento de 
20% sobre la cuantía inicialmente prevista y/o 
aprobada, y por un período que exceda en un año 
al previsto originalmente.  
 
A tales efectos, y salvo que el incremento se 
realice contra la minoración correlativa de otros 
créditos de compromiso por el mismo importe, 
deberá analizarse previamente la suficiencia de los 
recursos financieros municipales para hacer frente 
al nuevo volumen de créditos de compromiso, así 
como el respeto al límite máximo establecido en 
el apartado 2 de este artículo. 
 
El estado de créditos de compromiso incluidos en 
los presupuestos de las entidades públicas 
empresariales y sociedades públicas se limitará a 
recoger los relativos a operaciones de capital 
Los órganos responsables de estas entidades 
podrán incrementar en un 10% los importes 
inicialmente aprobados. Dicho incremento podrá 
llegar hasta el 30% con autorización expresa del 
Pleno de la corporación. 
 
No se incluirán en el estado de créditos de 
compromiso los gastos que correspondan a 
personal, a cargas financieras, amortizaciones 
derivadas del endeudamiento, los compromisos 
relativos al arrendamiento de bienes inmuebles, ni 
los de carácter permanente y tracto sucesivo. 
Los créditos de compromiso serán objeto de 
adecuada e independiente contabilización 
 
FINANCIACIÓN 
 
La ampliación del plazo y de la cuantía del crédito 
de compromiso viene acompañado de una 
modificación de créditos en la modalidad de 
créditos adicionales que se financia en su 
totalidad con remanente de tesorería para gastos 
generales. 
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ESPEDIENTEARI BURUZKO GOGOETAK  
 
Osoko bilkurari dagokio urte anitzeko gastuak 
baimentzea eta xedatzea, bai eta iraupen-epea eta 
urte bakoitzari dagozkion zenbatekoak luzatzeko 
erabakia hartzea ere.  
 
2024ko ekitaldiko aurrekontuan, Michelin 
kiroldegiaren urte anitzeko gastua onartu zen 
2023, 2024, 2025 eta 2026ko ekitaldietarako, urte 
bakoitzari dagozkion zenbatekoekin. 
 
 
Polikiroldegiaren exekuzioa atzeratuz joan da, eta, 
beraz, urterokoak ez datoz bat exekuzioarekin; 
aitortu gabeko konpromiso-kredituak ekitaldi 
batetik bestera sartu dira. Hala ere, 2026ko 
ekitaldian kontratuaren aldaketa bat izapidetu da, 
eta aurrekontu-kreditua nabarmen handitu da; 
zehazki, aldaketa 4.140.079,94 eurokoa da, 
aldaketa guztiak barne hartuta, hala nola 
aurreikusi gabeko aldaketak, gehiegizko neurketak, 
prezio berriak... 
 
 
Hirigintza Sailak jakinaraziko du kiroldegiko obra 
zein urterokotan egitea aurreikusten den. 
5.064.706,30 2026an eta 9.890.036,15 2027an. 
 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE 
 
Le corresponde al Pleno la autorización y 
disposición de los gastos plurianuales así como el 
acuerdo de ampliación del plazo de duración y las 
cantidades afectas a cada una de las anualidades. 
 
En el presupuesto del ejercicio 2024 se aprobó el 
gasto plurianual del polideportivo Michelin 
kiroldegia para los ejercicio 2023, 2024, 2025 y 
2026 con las cantidades correspondientes a cada 
una de las anualidades. 
 
La ejecución del polideportivo se ha ido atrasando 
por lo que las anualidades no se corresponden a la 
ejecución, se han ido incorporando de un 
ejercicio a otro los créditos de compromiso no 
reconocidos. Sin embargo, el ejercicio 2026 se 
tramita una modificación del contrato con un 
aumento significativo del crédito presupuestario, 
en concreto la modificación asciende a 
4.140.079,94 incluidas todas las modificaciones 
sean modificaciones no previstas, excesos de 
mediciones, precios nuevos, … 
 
El departamento de urbanismo comunica las 
anualidades en las que se prevé ejecutar la obra 
del polideportivo. 5.064.706,30 en el 2026 y 
9.890.036,15 en el 2027. 

 
 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (7 PSE-
EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), kontrako sei botorekin (5 
EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) eta 
abstentzio batekin (1 PP) honako AKORDIO 
hartzen du: 
 

 Sometido a votación el pleno del 
ayuntamiento de Lasarte-Oria con nueve votos a 
favor (7 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), seis votos en 
contra (5 EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) y 
una abstención (1 PP) ACUERDA lo siguiente: 
 

 
 Lehenengoa.- Michelin kiroldegiko obrari 
dagokion urte anitzeko gastuaren urterokoen 
kopurua handitzea, konpromiso-kreditua 2027ra 
arte zabalduz. 
 
 Bigarrena.- Konpromiso-kredituaren 
urteko kuoten gehieneko zenbatekoa honako 
taula honen arabera ezartzea: 

 Primero.- Ampliar el número de 
anualidades del gasto plurianual relativo a la obra 
del polideportivo Michelin, ampliando el crédito 
de compromiso hasta el 2027. 
 
 Segundo.- Fijar el importe máximo de las 
anualidades del crédito de compromiso de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
AURREJONTU APLIKAZIOA 

/APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

2024 2025 2026 2027 TOTAL 

1.8200.622.07.342.20 1.754.277,02 5.376.108,68 5.064.706,30 9.890.036,15 22.085.128,15 
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08.- 2025-2026 PLAN EKONOMIKO 
FINANTZARIOAREN ALDAKETAREN ONARPENA. 
 

08.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2025-2026. 
 

 
 Ogasuna, Ondarea eta Kontu Berezia 
Batzordeak 2026ko uztailaren 6an egindako ez 
ohiko bilkuran igorritako diktaminaren berri 
ematen da. 
 
 Udaleko osoko bilkurak 2025eko azaroan 
onartutako 2025-2026 ekonomia- eta finantza-
plana aldatzeko espedientea aztertu da. 
 
 
 Hirigintzako buruak egindako txostena eta 
kontu-hartzailearen txostena ikusita, espedientea 
bat dator aplikatu beharreko legeriarekin. 

 Se da cuenta del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de 
Cuentas emitido en sesión extraordinaria 
celebrada el 6 de julio de 2026. 
 
 Visto el expediente de modificación del 
plan económico financiero 2025-2026 aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre del 
2025. 
 
 A la vista del informe emitido por el Jefe 
de urbanismo y el informe de la Interventora, el 
expediente se ajusta a la legislación que le es de 
aplicación 
 
 

 
 

 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (7 PSE-
EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), kontrako sei botorekin (5 
EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) eta 
abstentzio batekin (1 PP) honako AKORDIO 
hartzen du: 
 

 Sometido a votación el pleno del 
ayuntamiento de Lasarte-Oria con nueve votos a 
favor (7 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), seis votos en 
contra (5 EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) y 
una abstención (1 PP) ACUERDA lo siguiente: 
 

 
 

 Lehenengoa.- 2025-2026 plan 
ekonomiko-finantzarioa aldatzeko espedientea 
onartzea, eta 2025 eta 2026 ekitaldietako gastuen 
aurreikuspenak taula honen arabera eguneratzea: 

 Primero.- Aprobar el expediente de 
modificación del plan económico financiero 
2025-2026, actualizando las previsiones de gastos 
de los ejercicios 2025 y 2026 conforme a la 
siguiente tabla: 

 
 

PLAN EKONOMIKO FINANTZARIOA 

Joerak 

  Toki entitatea: LASARTE-ORIA         

  Ekitaldia: 2024         

  Bertsioa: 1. bertsioa         

OINARRIZKO URTEA 

  2023 2024 2025 2026 

 SARREREN KAPITULUAK LIKIDAZIOA AURREKONTUA LIKIDAZIOA AURREIKUSP. AURREIKUSP. 

1 Zuzeneko zergak 4.446.951,96 4.571.850,26 4.821.866,28 4.882.192,94 5.100.000,00 

2 Zeharkako zergak 1.403.061,72 343.004,67 648.313,48 312.758,09 600.000,00 

3 Tasak eta bestelako sarrerak 4.244.357,67 4.410.980,52 5.003.271,96 5.076.513,63 5.600.000,00 

4 Transferentzia arruntak 17.731.206,53 17.679.224,33 18.034.751,34 18.186.194,30 18.000.000,00 

5 Ondare sarrerak 891.149,09 858.590,13 1.845.839,10 1.050.438,27 858.590,13 

6 Ondasun inbertsioen besterentzea 14.012.992,22 1.800.000,00 5.266.795,85 11.279,14 0,00 

7 Kapital transferentziak 5.366.718,52 2.990.929,48 969.571,75 901.009,30 600.000,00 

8 Aktibo finantzarioak 6.679,00 19.382.891,02 8.079,00 5.286,00 6.345.331,35 
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9 Pasibo finantzarioak 9.976.100,00 12.504.320,23 0,00     

SARRERAK, GUZTIRA 58.079.216,71 64.541.790,64 36.598.488,76 30.425.671,67 37.103.921,48 

OINARRIZKO URTEA 

  2023 2024 2025 2026 

 GASTUEN KAPITULUAK LIKIDAZIOA AURREKONTUA LIKIDAZIOA AURREIKUSP. AURREIKUSP. 

1 Langileria gastuak 8.163.479,89 9.299.844,25 8.261.454,24 8.411.381,11 8.900.000,00 

2 Ond. arrunten eta zerbitzuen gastuak 9.596.487,86 14.507.717,21 9.472.191,41 11.225.752,56 11.200.000,00 

3 Gastu finantzarioak 28.406,02 58.261,68 58.142,17 53.825,19 47.612,43 

4 Transferentzia arruntak 2.956.998,36 3.899.619,23 3.047.324,65 3.040.993,96 3.200.000,00 

5 
Kreditu globala eta bestelako 
ustekabeak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Ondasun inbertsioak 7.086.480,50 29.596.228,89 9.141.272,18 9.987.631,21 13.000.000,00 

7 Kapital transferentziak 106.224,51 6.430.716,58 2.023.388,70 2.071.300,56 0,00 

8 Aktibo finantzarioak 6.679,00 8.412,00 8.079,00 4.686,00 6.679,00 

9 Pasibo finantzarioak 0,00 740.990,80 740.990,80 745.297,92 749.630,05 

GASTUAK, GUZTIRA 27.944.756,14 64.541.790,64 32.752.843,15 35.540.868,51 37.103.921,48 

2023 2024 2025 2026 

MAGNITUDE METATUAK LIKIDAZIOA AURREKONTUA LIKIDAZIOA AURREIKUSP. AURREIKUSP. 

Sarrera arruntak (1) 28.716.727 27.863.650 30.354.042 29.508.097 30.158.590 

Gastu arrunta ez-finantzarioa (2) 20.716.966 27.707.181 20.780.970 22.678.128 23.300.000 

Aurrezki gordina (3)=(1)-(2) 7.999.761 156.469 9.573.072 6.829.970 6.858.590 

Zama finantzarioa (4) 28.406 799.252 799.133 799.123 797.242 

Aurrezki garbia (5)=(3)-(4) 7.971.355  -642.783  8.773.939  6.030.846  6.061.348  

            

Ekitaldiko aurrekontu emaitza  30.134.461  0  3.845.646  -5.115.197  0  

Diruzaintza gerakina 49.285.927  29.909.715  53.131.572  48.690.462  34.633.427  

            

Finantzaketa soberakina/premia 20.158.361 -31.137.808 4.586.636 -3.585.361 -5.589.022 

DGarekin finantzatutako obligazioak 4.316.524 19.376.212 7.479.801,54 3.585.361 5.589.022 

            

Zor bizia 9.976.100 21.739.429 9.235.109 8.489.811 7.740.181 

Zor biziaren maila %34,74 %78,02 %30,42 %28,77 %25,66 

  %70,00 %70,00 %70,00 %70,00 %70,00 

Gastu konputagarria 20.272.801 59.643.523 31.636.138 33.703.989 34.812.221 

Gastu konputagarriaren muga   20.799.894 20.799.894 33.323.658 34.816.221 

          

RATIOAK           

Sarrera arruntak (1) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Gastu arrunta ez-finantzarioa (2) 72,14 % 99,44 % 68,46 % 76,85 % 77,26 % 

Aurrezki gordina (3)=(1)-(2) 27,86 % 0,56 % 31,54 % 23,15 % 22,74 % 

Zama finantzarioa (4) 0,10 % 2,87 % 2,63 % 2,71 % 2,64 % 

Aurrezki garbia (5)=(3)-(4) 27,76 % -2,31 % 28,91 % 20,44 % 20,10 % 

 
 

AURREKONTU EGONKORTASUNA         

          

  2023 2024 2025 2026 

Sarrera ez finantzarioak (1-7 kapituluak) 48.096.437,71 36.590.409,76 30.420.385,67 30.758.590,13 

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak) 27.938.077,14 32.003.773,35 34.790.884,59 36.347.612,43 

SEC doikuntzak     785138,28   

Finantzaketa ahalmena / premia 20.158.360,57 4.586.636,41 -3.585.360,64 -5.589.022,30 

          
Obligazio ez-finantzarioak, DGarekin finantzatuak  (1-7 

kapituluak): 4.316.524,08 19.376.212,02 5.105.489,67 5.589.022,30 

          

Aurrekontu egonkortasunaren helburua bete al da? Bai Bai Ez Ez 
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Plan ekonomikoa egiteko obligaziotik salbuetsia al dago? - - Bai Bai 

 
 
 
 
 

ZOR BIZIA         

  2023 2024 2025 2026 

Epe luzeko zor bizia ekitaldi hasieran 0,00 9.976.100,00 9.235.109,20 8.489.811,28 

Mailegu berriak 9.976.100,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizazioak 0,00 740.990,80 745.297,92 749.630,05 

Epe laburreko zor bizia ekitaldi bukaeran         

Zor bizia guztira ekitaldi bukaeran 9.976.100,00 9.235.109,20 8.489.811,28 7.740.181,23 

          

Sarrera arruntak 28.716.727 30.354.042 29.508.097 30.158.590 

          

Zor biziaren % %34,74 %30,42 %28,77 %25,66 

          

Zor publikoaren helburua %70,00 %70,00 %70,00 %70,00 

          

Zor publikoaren helburua bete al da? Bai Bai Bai Bai 

GASTU ARAUA         

          

  2023 2024 2025 2026 

          

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak) 27.938.077,14 32.003.773,32 34.790.884,59 36.347.612,43 

Zorraren interesak 28.406,02 58.261,68 53.825,19 47.612,43 

SEC doikuntzak     887.778,81 -887.778,81 

Admin.publikoen ekarpen finalistekin finantzatutako gastua 7.636.870,08 309.493,59 1.920.848,79 600.000,00 

Gastu konputagarria 20.272.801,04 31.636.018,05 33.703.989,42 34.812.221,19 

          

Gastuaren hazkundearen muga: 0,028 0,026 0,032 0,033 

Araudiaren aldaketen eragina:     675286,92   

Gastuaren muga   20799893,87 33323657,55 34816221,07 

          

Gastuaren araua bete al da?   Ez Ez Bai 

 
 

 Bigarrena.- Aurrekontua betearaztearen 
jarraipena egingo da hilero, Ekonomia eta 
Finantza Plana betetzen dela egiaztatzeko, eta 
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza 
Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoaren 25. 
eta 26. artikuluetan aurreikusitako neurri 
hertsatzaileak hartuko dira, salbu eta aurrekontu-
egonkortasuna edo gastu-araua ez betetzea gastu 
orokorretarako diruzaintzako gerakina 
erabiltzearen edo lotutako gehiegizko finantzaketa 
erabiltzearen ondorio bada, eta, betiere, 
ordaintzeko batez besteko aldiaren baldintza 
betetzen bada. 

 Segundo.- Se hará seguimiento mensual de 
la ejecución presupuestaria para verificar el 
cumplimiento del Plan Económico financiero, 
adoptando las medidas coercitivas previstas en los 
artículos 25 y 26 de la LOEPSF, salvo cuando el 
incumplimiento de la estabilidad presupuetaria o la 
regla de gasto derive de la utilización del 
remanente de tesorería para gastos generales o del 
exceso de financiación afectada y siempre que se 
cumpla con el requisito del periodo medio de pago. 
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09.- MITXELIN KIROLDEGI BERRIAREN OBRA-
KONTRATUAREN BIGARREN ALDAKETAREN 
ONARPENA. 
 

09.- APROBACIÓN 2º MODIFICADO CONTRATO 
OBRAS NUEVO POLIDERPORTIVO MITXELIN 
 

 
 Hirigintza, Obrak eta Ingurumena 
batzordeak 2026ko uztailaren 6an egindako ez 
ohiko bilkuran igorritako diktaminaren berri 
ematen da. 

 Se da cuenta del dictamen de la comisión 
extraordinaria de Servicios Urbanismo, Obras y 
Medio Ambiente emitido el 6 de julio de 2026. 

 
 

1.-Egitatezko aurrekariak 
 

2025eko urriaren 2an, Michelin polikiroldegi 
berriaren obra-zuzendaritzak txosten teknikoa 
aurkeztu zuen obra-kontratua aldatzeko eskatuz, 
proiektua behar bezala amaitzeko egokitu beharra 
zegoela iritzita. 
 
2025eko urriaren 9an, eskaera hori Michelin UTEri 
helarazi zitzaion, aldaketa-espedienteari buruz 
egoki iritzitako alegazioak aurkez zitzan.  
 
 
2025eko urriaren 16an, Michelin UTEk alegazio-
idazkia aurkeztu zuen, eta bertan adierazi zuen 
aldaketa kontratuaren hasierako prezioaren %20tik 
askoz harago zihoanez, hiru aukera posible 
zeudela: lanen aldi baterako etete osoa, LCSPren 
242.5 artikuluaren babespean; kontratua 
deuseztatzea, LCSPren 211.1.g) artikuluaren 
arabera; edo adostasunezko deuseztatzea.  
 
 
Idazki horrekin batera, I. eranskina ere aurkeztu 
zuen, “Obra-Zuzendaritzaren proposamenaren 
analisi tekniko laburra” izenekoa, eta bertan, 
funtsean, aldaketaren dokumentazio-ezintasuna 
eta dagoeneko egindako obra batzuen prezio jakin 
batzuekiko desadostasuna alegatzen ziren. 
 
2025eko urriaren 16an, Michelin UTEren 
alegazioak eta eranskina obra-zuzendaritzara 
igorri ziren dagokion txosten teknikoa eman 
zezan, eta hori 2025eko urriaren 27an egin zen. 
 
 
2025eko azaroaren 3an, 2893 Alkatetza 
Dekretuaren bidez, hasieran aurkeztutako proiektu 
aldatuko dokumentazio-eskasiari buruz Michelin 
UTEk egindako alegazioa onartu zen, eta 
jarduketak atzera bota ziren obra-zuzendaritzari 
proiektu aldatua oso-osorik aurkezteko eskatzeko; 
zehazki, eragindako partiden, planoen, obren 
definizio zehatzaren, neurketen eta obra-unitate 
berrien prezio xehatuen finkapen fidela eskatuz.  
 

1. Antecedentes de hecho 
 
Con fecha 2 de octubre de 2025, la Dirección de 
Obra del nuevo Polideportivo Michelin presentó 
informe técnico solicitando la modificación del 
contrato de obras, al considerar necesario adecuar 
el proyecto para su correcta finalización. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2025 se dio traslado de 
dicha solicitud a la UTE Michelin, a fin de que 
formulara las alegaciones que estimara oportunas 
en relación con el expediente de modificación.  
 
Con fecha 16 de octubre de 2025 la UTE Michelin 
presentó escrito de alegaciones en el que sostuvo 
que, dado que la modificación excedería 
ampliamente del 20 % del precio inicial del 
contrato, cabían tres posibles alternativas: la 
suspensión temporal total de los trabajos al 
amparo del artículo 242.5 de la LCSP; la resolución 
del contrato conforme al artículo 211.1.g) de la 
LCSP; o la resolución por mutuo acuerdo. 
 
Junto con dicho escrito, la UTE adjuntó un Anexo 
I, denominado “Breve análisis técnico de la 
propuesta de la Dirección de Obra”, en el que se 
aducía, en esencia, insuficiencia documental del 
modificado y oposición a determinados precios de 
obras ya ejecutadas. 
 
Con fecha 16 de octubre de 2025 se dio traslado 
de las alegaciones de la UTE Michelin, junto con 
su anexo, a la Dirección de Obra para la emisión 
del correspondiente informe técnico, que fue 
evacuado con fecha 27 de octubre de 2025. 
 
Con fecha 3 de noviembre de 2025, mediante 
Decreto de Alcaldía 2893, se resolvió estimar la 
alegación de la UTE Michelin relativa a la 
insuficiencia documental del proyecto modificado 
inicialmente presentado y retrotraer las 
actuaciones para requerir a la Dirección de Obra la 
presentación de un proyecto modificado 
completo, con determinación fiel de las partidas 
afectadas, planos, definición detallada de las obras, 
mediciones y precios descompuestos de las 
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Era berean, aipatutako dekretuak xedatu zuen, 
dokumentazioa zuzendu eta proiektu aldatua oso-
osorik txertatu ondoren, espedientearen 
izapidetzeak aurrera jarraitu behar zuela 
dagozkion txosten tekniko eta juridikoekin, eta 
Michelin UTEri eskatu zitzaion eraikinaren egitura-
obrak egiten jarrai zezan, fase horren 
exekuziorako ez baitzen beharrezkoa proiektu 
aldatua izapidetzea.  
 
2026ko apirilaren 7an, obra-zuzendaritzak 
aldaketa-proiektu berria aurkeztu zuen. 
 
2026ko apirilaren 13an, proiektu hori Michelin 
UTEri igorri zitzaion, aldaketa-proiektuari buruzko 
iritzia jaso ahal izateko.  
 
2026ko apirilaren 19an, Michelin UTEk alegazioak 
aurkezteko epea luzatzeko eskatu zuen, eta 
luzapena 2026ko apirilaren 23ko 946 Alkatetza 
Dekretuaren bidez onartu zen. 
 
 
2026ko apirilaren 29an, Michelin UTEk adostasun-
idazkia aurkeztu zuen Udalean, aldaketarekin bat 
zetorrela adieraziz. Nahiz eta adierazi zen 
adostasun horrek ez zuela esan nahi izan 
zitzakeen eskubideei uko egiten zienik, 
adierazpena argia da aztergai jarritako proiektua 
onartzeari dagokionez.  
 
 
2026ko maiatzaren 21ean, obra-zuzendaritzari 
errekerimendua egin zitzaion, modu esplizituan, 
egiaztagarrian eta txukunean jakinaraz zezan: (i) 
aldaketaren ehunekoaren kalkulua, kontratu-
aldaketa osatzen duten magnitudeak eta legez 
aplikagarria den mugaren barruan neurketa-
gehikuntza gisa har daitezkeen bestelako 
aldaketak bereiziz; eta (ii) aldaketako partiden 
banaketa argia, LCSPren 205.2.a) eta 205.2.b) 
artikuluetako arrazoien artean, espedientean 
txertatzeko beharrezko laguntza-
dokumentazioarekin batera.  
 
2026ko ekainaren 2an, obra-zuzendaritzak 
errekerimenduari erantzun zion, eta, aldaketaren 
zenbatekoaren eta portzentajearen adierazpenari 
dagokionez, aurkeztutako proiektura jo zuen, 
eskatutako moduan kalkulu-taula esplizitu eta 
bereizirik eman gabe. 
 
 
2026ko ekainaren 3an, obra-zuzendaritzari 
errekerimendu berri bat egin zitzaion, zehazki 

nuevas unidades de obra. 
 
Asimismo, el citado Decreto dispuso que, una vez 
subsanada la documentación e incorporado el 
proyecto modificado completo, continuara la 
tramitación del expediente con la redacción de los 
informes técnicos y jurídicos pertinentes, y 
requirió a la UTE Michelin para que prosiguiera la 
realización de las obras de estructura del edificio, 
al no resultar necesaria la tramitación del proyecto 
modificado para la ejecución de esa fase. 
 
Con fecha 7 de abril de 2026 la Dirección de Obra 
presentó un nuevo proyecto de modificado. 
 
Con fecha 13 de abril de 2026 se remitió dicho 
proyecto a la UTE Michelin, a efectos de recabar 
su opinión sobre el proyecto modificado. 
 
Con fecha 19 de abril de 2026 la UTE Michelin 
solicitó ampliación de plazo para formular 
alegaciones, ampliación que fue acordada 
mediante Decreto de Alcaldía 946, de 23 de abril 
de 2026. 
 
Con fecha 29 de abril de 2026 tuvo entrada en el 
Ayuntamiento escrito de la UTE Michelin en el que 
manifestaba su conformidad con el modificado. 
Aunque se añadió la cautela de que tal 
conformidad no implicaba renuncia a derechos 
que pudieran asistirle, la manifestación es clara en 
cuanto a la aceptación del proyecto sometido a su 
consideración. 
 
Con fecha 21 de mayo de 2026 se requirió a la 
Dirección de Obra para que informara, de forma 
expresa, verificable y depurada, sobre (i) el cálculo 
del porcentaje del modificado, distinguiendo las 
magnitudes constitutivas de modificación 
contractual de aquellas otras variaciones que 
pudieran tratarse como incrementos de medición 
dentro del límite legalmente aplicable, y (ii) la 
distribución clara de las partidas del modificado 
entre las causas de los artículos 205.2.a) y 205.2.b) 
de la LCSP, con la documentación de soporte 
necesaria para su incorporación al expediente. 
 
Con fecha 2 de junio de 2026 la Dirección de Obra 
presentó respuesta al requerimiento, 
remitiéndose, en lo relativo a la expresión del 
importe del modificado y su porcentaje, al 
proyecto presentado, sin aportar un cuadro de 
cálculo expreso y separado en los términos 
solicitados. 
 
Con fecha 3 de junio de 2026 se formuló nuevo 
requerimiento a la Dirección de Obra, a fin de que 
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adieraz zezan LCSPren 205.2.a) eta 205.2.b) 
artikuluetako arrazoiei zegokien zenbatekoa, 
neurketa-gehikuntzen zenbatekoa eta horiek 
aldaketaren zenbatekoaren ondorioetarako ez-
zenbatu izatea, LCSPren 242.4 artikuluaren 
arabera.  
 
2026ko ekainaren 4an, obra-zuzendaritzak idazkia 
eman zuen, eta bertan finkatu zuen: (i) 205.2.a) 
artikuluaren kausari zegokion aldaketaren 
zenbatekoa, baja duen kontratazio-exekuzioko 
aurrekontuan, 356.533,98 eurokoa zela, eta 
431.406,12 eurokoa guztizko aurrekontuan, BEZa 
barne; (ii) 205.2.b) artikuluaren kausari zegokion 
zenbatekoa 2.166.015,61 eurokoa zela kontratazio-
exekuzioko aurrekontuan, eta 2.620.870,89 
eurokoa guztizko aurrekontuan, BEZa barne; eta 
(iii) neurketa-gehikuntzengatik 1.185.481,65 
eurokoa zela kontratazio-exekuzioko 
aurrekontuan, eta 1.434.432,80 eurokoa guztizko 
aurrekontuan, BEZa barne.  
 
Idazki berean, obra-zuzendaritzak berariaz 
adierazi zuen neurketa-gehikuntza ez dela 
zenbatzen aldaketaren zenbatekoaren 
ondorioetarako, kontratu osoaren prezioaren 
%10etik gorako gastu-gehikuntza ez delako, 
LCSPren 242.4 artikuluaren arabera, eta 
ondorioztatu zuen aldaketaren zenbatekoa 
2.522.549,59 eurokoa dela, baja duen kontratazio-
exekuzioko aurrekontuan, eta horrek hasierako 
kontratuaren prezioaren %17,34 osatzen duela. 
Halaber, obra-zuzendaritzaren ondorengo 
ondorio batean adierazten da aldaketa teknikoki 
justifikatuta dagoela, LCSPren 205 artikulua 
betetzen duela, muga ekonomikoaren barruan 
dagoela (≤50%), ez duela kontratuaren izaera ezta 
xedea aldatzen, eta errealak eta arrazoituak diren 
inguruabarrak eragiten dituela.  
 
2. Azterketa juridikoa 
 
2.1. Kontratu-aldaketen araubide orokorra 
 
 
Azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Sektore Publikoko 
Kontratuen Legeak, ezartzen du administrazio-
kontratuak interes publikoaren arrazoiengatik 
soilik alda daitezkeela, Legean bertan 
aurreikusitako kasuetan eta moduan, eta legez 
ezarritako prozedurari jarraikiz.  
 
 Arauak bereizten ditu, alde batetik, pleguetan 
aurreikusitako aldaketak, LCSPren 204. 
artikuluaren mende daudenak, eta, bestetik, 
aurreikusi gabeko aldaketak, Lege bereko 205. 
artikuluaren mende daudenak. 

concretara expresamente la cuantía 
correspondiente a las causas del artículo 205.2.a) y 
205.2.b) de la LCSP, la cuantía de los incrementos 
de medición y la no computabilidad de estos a 
efectos de la cuantía del modificado conforme al 
artículo 242.4 de la LCSP. 
 
Con fecha 4 de junio de 2026 la Dirección de Obra 
emitió escrito en el que fijó: (i) una cuantía del 
modificado correspondiente a la causa del artículo 
205.2.a) de 356.533,98 euros de presupuesto de 
ejecución por contrata con baja y 431.406,12 
euros de presupuesto total, IVA incluido; (ii) una 
cuantía correspondiente a la causa del artículo 
205.2.b) de 2.166.015,61 euros de presupuesto de 
ejecución por contrata con baja y 2.620.870,89 
euros de presupuesto total, IVA incluido; y (iii) una 
cuantía por incremento de mediciones de 
1.185.481,65 euros de presupuesto de ejecución 
por contrata con baja y 1.434.432,80 euros de 
presupuesto total, IVA incluido. 
 
En el mismo escrito, la Dirección de Obra indicó 
expresamente que el incremento de mediciones 
no se computa a efectos de la cuantía del 
modificado, al no representar un incremento del 
gasto superior al 10 % del precio total del contrato, 
conforme al artículo 242.4 de la LCSP, y concluyó 
que la cuantía del modificado asciende a 
2.522.549,59 euros de presupuesto de ejecución 
por contrata con baja, lo que supone un 17,34 % 
del precio inicial del contrato. Consta asimismo 
una conclusión posterior de la Dirección de Obra 
en la que se afirma que el modificado está 
justificado técnicamente, que cumple el artículo 
205 LCSP, que se mantiene dentro del límite 
económico (≤50%), que no altera la naturaleza ni 
el objeto del contrato y que responde a 
circunstancias reales y motivadas. 
 
2. Análisis jurídico 
 
2.1. Régimen general de las modificaciones 
contractuales 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, establece que los contratos 
administrativos solo pueden modificarse por 
razones de interés público, en los casos y forma 
previstos en la propia Ley y con arreglo al 
procedimiento legalmente establecido. 
 
En particular, la regulación distingue entre 
modificaciones previstas en los pliegos, sujetas al 
artículo 204 de la LCSP, y modificaciones no 
previstas, sujetas al artículo 205 de la misma Ley. 
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Aurrez aurreikusitako aldaketek kontratuaren 
hasierako prezioaren %20raino heldu daitezke, 
baldin eta pleguetan modu argi, zehatz eta 
zalantzagabean definituta badaude eta 
kontratuaren izaera orokorra aldatzen ez badute 
 
Aurreikusi gabeko aldaketak onargarriak dira soilik 
LCSPren 205.2 artikuluan zerrendatutako 
kasuetako batean justifikatzen direnean eta 
aldaketa eragin duen kausa objektiboari 
erantzuteko guztiz beharrezkoak diren 
aldaketetara mugatzen direnean 
 
Halaber, prestazio gehigarrien eta aurreikusi 
gabeko gorabehera ezustekoen kasuetan, LCSPren 
205.2 artikuluak gehieneko muga kuantitatiboa 
ezartzen du, bakarka edo batera hartuta, 
kontratuaren hasierako prezioaren %50ean, BEZa 
kanpo. 
 
LCSPren 206. artikuluak, bere aldetik, xedatzen du 
aurreikusi gabeko aldaketak kontratistarentzat 
nahitaezkoak direla zenbateko-aldaketa 
kontratuaren hasierako prezioaren %20tik 
beherakoa denean, BEZa kanpo; muga hori 
gaindituz gero, idatzizko adostasuna beharrezkoa 
da. 
 
2.2. PCAPean aurreikusitako aldaketen araubidea ez 
aplikatzea 
 
Oinarrizko txostenak jasotzen du administrazio-
klausula partikularren pleguak aldaketa-kausa jakin 
batzuk aurreikusten zituela, besteak beste, 
instalazioaren funtzionamendu normalerako 
beharrezkoak diren instalazio gehigarriak, fatxada-
estalduren aldaketak, eraginkortasun energetikoa 
hobetzeko eta prezioa handitu gabe, beste 
Administrazio batzuen eskakizunak, onura 
teknikoak edo mantentze-hobekuntzak 
dakartzaten eguneratze arautzaileak, eta esleipen-
prezioa mantenduz abantaila teknikoak 
zekartzaten partiden aldaketak edo zabalkuntzak.  
 
 
Hala ere, obra-zuzendaritzak berariaz adierazi du 
aldaketa-proiektuko partidetako bat ere ez dela 
klausula horien babespean sartzen, eta, beraz, 
aldaketa multzo osoa LCSPren 205. artikuluko 
aurreikusi gabeko aldaketen araubidera bideratu 
behar dela.  
 
 
Ondorio hori juridikoki zuzena da, pleguetan 
aurreikusitako aldaketa-klausulak zorrotz 
interpretatu behar direlako eta ezin direlako zabal 

 
Las modificaciones previstas pueden alcanzar 
hasta un máximo del 20 % del precio inicial del 
contrato, siempre que hayan sido definidas de 
manera clara, precisa e inequívoca en los pliegos y 
no alteren la naturaleza global del contrato. 
 
Las modificaciones no previstas solo son 
admisibles cuando se justifiquen en alguno de los 
supuestos tasados del artículo 205.2 de la LCSP y 
se limiten a las variaciones estrictamente 
indispensables para responder a la causa objetiva 
que las hace necesarias. 
 
Asimismo, en los supuestos de prestaciones 
adicionales y de circunstancias sobrevenidas 
imprevisibles, el artículo 205.2 de la LCSP fija 
como límite cuantitativo máximo, aislada o 
conjuntamente considerado, el 50 % del precio 
inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Por su parte, el artículo 206 de la LCSP determina 
que las modificaciones no previstas son 
obligatorias para el contratista cuando la 
alteración en la cuantía no exceda del 20 % del 
precio inicial del contrato, IVA excluido, mientras 
que, si se supera dicho umbral, resulta necesaria 
su conformidad escrita. 
 
2.2. Inaplicación del régimen de modificaciones 
previstas en el PCAP 
 
El informe base recoge que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares contemplaba 
determinadas causas de modificación, entre ellas 
instalaciones adicionales necesarias para el 
funcionamiento normal de la instalación, 
modificaciones de revestimientos de fachada que 
mejoraran la eficiencia energética sin incremento 
de precio, requerimientos de otras 
Administraciones, actualizaciones normativas con 
beneficios técnicos o de mantenimiento y 
modificaciones o ampliaciones de partidas que 
supusieran ventajas técnicas manteniendo el 
precio de adjudicación. 
 
Sin embargo, la Dirección de Obra ha declarado 
expresamente que ninguna de las partidas del 
proyecto modificado se incorpora al amparo de 
dichas cláusulas, de manera que el conjunto de las 
modificaciones debe reconducirse al régimen de 
modificaciones no previstas del artículo 205 de la 
LCSP. 
 
Tal conclusión resulta jurídicamente correcta, en 
la medida en que las cláusulas de modificación 
previstas en pliegos son de interpretación estricta 
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interpretatu beren hitzezko edukia edo LCSPren 
204. artikuluaren muga legalak gainditzen dituzten 
alterazioak estaltzeko. 
 
 
2.3. Aldaketan jasotako jarduketen kalifikazio 
juridikoa 
 
2.3.1. Beharrezko prestazio gehigarriak: LCSPren 
205.2.a) artikulua 
 
LCSPren 205.2.a) artikuluak baimentzen du 
hasieran kontratatutako obrak, hornidurak edo 
zerbitzuak gehitzea, beharrezkoa denean eta 
kontratista aldatzea ezinezkoa denean arrazoi 
ekonomiko edo teknikoengatik, hala nola 
bateraezintasunengatik, erabilera- edo 
mantentze-zailtasun neurrigabeengatik edo 
kostuen igoera nabarmenagatik, betiere aldaketa 
kontratuaren hasierako prezioaren %50etik 
gorakoa ez bada, BEZa kanpo.  
 
Txostenaren arabera, kasu honetan sartzen dira, 
besteak beste, fatxada aireztatuetarako azpi-
egiturak, sandwich panelak, eguzki-hausleak eta 
deployé xaflak; hormigoi ikusian eta itxituretan 
tratamendu hidrofugoak eta mortero bereziak; 
UTAetan eta zirkuitu hidraulikoetan kontrol-
elementuak eta balbuleria; kanalizazio osagarriak 
eta difusio-terminalak; eta irisgarritasun-
elementuak, altzariak eta ekipamendu osagarria. 
 
 
Eginkizun horiek, espedientean jasotako 
justifikazio teknikoaren arabera, beharrezkoak dira 
aurreikusitako sistemak behar bezala exekutatu 
eta funtziona dezaten, ez dute kontratuaren izaera 
orokorra aldatzen, eta ez dira arrazoiz bereiz 
daitezkeenak beste kontratista batek exekutatzeko, 
bateraezintasunak, gainkostuak edo koordinazio-
arriskuak sortu gabe. 
 
 
Horrenbestez, jarduketa-bloke honetan LCSPren 
205.2.a) artikuluaren oinarri gaitzailea betetzen da, 
eta ez da ikusten kontratuaren izaera orokorraren 
alteraziorik ezta legezko kuantitate-muga 
gainditzerik ere.  
 
2.3.2. Ondoren sortutako eta aurreikusi ezinezko 
gorabeherak: LCSPren 205.2.b) artikulua 
 
LCSPren 205.2.b) artikuluak kontratu-aldaketa 
ahalbidetzen du, beharra aurreikusi ezin ziren eta 
Administrazio arduratsu batek lizitazioaren unean 
aurreikusi ezin izango lituzkeen ondorengo 
gorabeheretatik badator, aldaketak kontratuaren 

y no pueden utilizarse extensivamente para 
amparar alteraciones que excedan de su tenor 
literal ni de los límites legales del artículo 204 de la 
LCSP. 
 
2.3. Calificación jurídica de las actuaciones 
incluidas en el modificado 
 
2.3.1. Prestaciones adicionales necesarias: artículo 
205.2.a) LCSP 
 
El artículo 205.2.a) de la LCSP permite incorporar 
obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados cuando resulte necesario 
y el cambio de contratista no sea posible por 
razones económicas o técnicas, tales como 
incompatibilidades, dificultades técnicas de uso o 
mantenimiento desproporcionadas o incremento 
sustancial de costes, siempre que la modificación 
no exceda del 50 % del precio inicial del contrato, 
IVA excluido. 
 
Conforme al informe propuesto, se encuadran en 
este supuesto, entre otras, subestructuras 
auxiliares para fachadas ventiladas, panel 
sándwich, parasoles y chapas deployé; 
tratamientos hidrófugos y morteros especiales en 
hormigón visto y cerramientos; elementos de 
control y valvulería en UTAs y circuitos 
hidráulicos; conductos adicionales y terminales de 
difusión; y elementos de accesibilidad, mobiliario 
y equipamiento complementario. 
 
Se trata de prestaciones que, según la motivación 
técnica obrante en el expediente, resultan 
necesarias para la correcta ejecución y 
funcionamiento de los sistemas proyectados, no 
alteran la naturaleza global del contrato y no 
pueden razonablemente segregarse para ser 
ejecutadas por un contratista distinto sin generar 
incompatibilidades, sobrecostes o riesgos de 
coordinación. 
 
En consecuencia, concurre en este bloque de 
actuaciones el presupuesto habilitante del artículo 
205.2.a) de la LCSP, sin que se aprecie alteración 
de la naturaleza global del contrato ni superación 
del límite cuantitativo legal. 
 
2.3.2. Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles: 
artículo 205.2.b) LCSP 
 
El artículo 205.2.b) de la LCSP permite la 
modificación contractual cuando la necesidad 
derive de circunstancias sobrevenidas que una 
Administración diligente no hubiera podido prever 
en el momento de la licitación, la modificación no 
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izaera orokorra aldatzen ez badu eta zenbateko-
aldaketa hasierako prezioaren %50etik gorakoa ez 
bada, BEZa kanpo.  
 
Txostenak atal honetan sartzen ditu, besteak 
beste, zimenduen birdefinizioa, pilote sekantezko 
pantailak, encepatuak eta enkamisatuak erabiliz, 
egoera geoteknikoari eta maila freatikoari 
erreparatuta; eraikinaren kota igotzea uholde-
arriskua konpontzeko; aldaketa geometrikoengatik 
egitura-doikuntzak; hasieran aurreikusitako 
igerileku-estalkiaren konponbidea ordezkatzea, 
bideragarriagoa den beste batez; beirate eta 
perfilen egokitzapena benetako kargetara eta 
geometria berrira; klimatizazio-, aireztapen- eta 
ACS-instalazioen berrikuspen osoa; eta ACS 
instalazioa eta iturgintzako materialak 
legionelosiaren prebentzioari buruzko 487/2022 
Errege Dekretuaren ondoriozko eskakizun 
berrietara egokitzea.  
 
Espedientea ikusita, inguruabar horiek arrazoiz 
sartzen dira LCSPren 205.2.b) artikuluak eskatzen 
duen aurreikusezintasunaren kasuan, eraikuntza-
lanaren exekuzioan agerian edo zehaztuta 
geratutako datu teknikoei, hasierako fasean 
zehaztasun berarekin ez zeuden 
kondizionamendu geotekniko eta 
segurtasunekoei, eta exekuzio-proiektua idatzi 
ondoren sortutako arau-eskakizun berriei 
erantzuten dietelako 
 
 
Ez da, gainera, kontratuaren izaera orokorraren 
alteraziorik ikusten —polikiroldegi bat eraikitzeko 
obra-kontratua izaten jarraitzen baitu—, ezta legez 
aurreikusitako %50eko gehieneko muga 
gainditzerik ere.  
 
2.4. Neurketa-gehikuntzak eta LCSPren 242.4 
artikulua 
 
Obra-zuzendaritzak berariaz bereizi ditu, alde 
batetik, LCSPren 205. artikuluaren mende dagoen 
kontratu-aldaketa, 2.522.549,59 eurokoa baja duen 
kontratazio-exekuzioko aurrekontuan, eta, 
bestetik, neurketa-gehikuntzak, 1.185.481,65 
eurokoak baja duen kontratazio-exekuzioko 
aurrekontuan.  
 
 
2026ko ekainaren 4ko txosten teknikoaren 
arabera, neurketa-gehikuntza horiek ez dira 
zenbatzen aldaketaren zenbatekoaren 
ondorioetarako, kontratu osoaren prezioaren 
%10etik gorako gastu-gehikuntza ez dutelako 
eragiten, LCSPren 242.4 artikuluaren arabera.  

altere la naturaleza global del contrato y la 
alteración en la cuantía no exceda del 50 % del 
precio inicial, IVA excluido. 
 
El informe propuesto incluye en este supuesto, 
entre otras actuaciones, la redefinición de la 
cimentación mediante pantallas de pilotes 
secantes, encepados y encamisados, atendiendo a 
la realidad geotécnica y al nivel freático; la 
elevación de la cota del edificio para resolver el 
riesgo de inundación; ajustes estructurales por 
cambios geométricos; la sustitución de la solución 
de cubierta de piscina inicialmente prevista por 
otra más viable; la adecuación de acristalamientos 
y perfilerías a las cargas reales y a la nueva 
geometría; la revisión integral de las instalaciones 
de climatización, ventilación y ACS; y la 
adaptación de la instalación de ACS y materiales 
de fontanería a las exigencias sobrevenidas del 
Real Decreto 487/2022 en materia de prevención 
de la legionelosis. 
 
A la vista del expediente, tales circunstancias se 
incardinan razonablemente en el supuesto de 
imprevisibilidad exigido por el artículo 205.2.b) de 
la LCSP, en la medida en que responden a datos 
técnicos revelados o precisados durante la 
ejecución de la obra, a condicionantes 
geotécnicos y de seguridad no determinados con 
la misma precisión en la fase inicial y a exigencias 
normativas sobrevenidas posteriores a la 
redacción del proyecto de ejecución. 
 
No se aprecia, además, alteración de la naturaleza 
global del contrato, que sigue siendo un contrato 
de obras para la construcción de un polideportivo, 
ni superación del límite cuantitativo del 50 % 
legalmente previsto. 
 
2.4. Incrementos de medición y artículo 242.4 LCSP 
 
 
La Dirección de Obra ha diferenciado 
expresamente, por un lado, la modificación 
contractual sujeta al artículo 205 de la LCSP, 
cuantificada en 2.522.549,59 euros de presupuesto 
de ejecución por contrata con baja, y, por otro, los 
incrementos de medición, cuantificados en 
1.185.481,65 euros de presupuesto de ejecución 
por contrata con baja. 
 
De acuerdo con el informe técnico de 4 de junio 
de 2026, tales incrementos de medición no se 
computan a efectos de la cuantía del modificado, 
por no representar un incremento del gasto 
superior al 10 % del precio total del contrato, 
conforme al artículo 242.4 de la LCSP. 
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Bereizketa egokia da, baldin eta partida horiek 
proiektuaren neurketetan aurreikusitako unitateen 
benetako exekuzio kopuruaren aldaketak badira, 
unitate berriak sartu gabe, eta betiere hasierako 
kontratuaren prezioaren %10eko mugaren 
barruan, LCSPren 242.4 artikuluak ezartzen 
duenaren arabera 
 
2.5. Muga kuantitatiboak, nahitaezkotasuna eta 
kontsulta-diktamena 
 
2.5.1. Aldaketaren zenbatekoa 
 
2026ko ekainaren 4ko obra-zuzendaritzaren 
txostenaren arabera, aldaketaren zenbatekoa 
2.522.549,59 eurokoa da baja duen kontratazio-
exekuzioko aurrekontuan, eta horrek hasierako 
kontratuaren prezioaren %17,34 egiten du, BEZa 
kanpo. 
Portzentaje hori LCSPren 206. artikuluaren 
ondorioetarako garrantzitsua den %20ko 
atalasearen azpitik dago, eta, gainera, nabarmen 
beherago dago LCSPren 205.2.a) eta 205.2.b) 
artikuluetako aurreikusi gabeko aldaketetarako 
ezarritako %50eko gehieneko mugatik.  
 
2.5.2. Aldaketaren nahitaezkotasuna 
 
Zenbateko-aldaketak kontratuaren hasierako 
prezioaren %20 gainditzen ez duenez, aldaketa 
nahitaezkoa da kontratistarentzat, LCSPren 206. 
artikuluaren arabera, idatzizko adostasun 
osagarririk behar izan gabe.  
 
Hala ere, espediente honetan jasota dago, gainera, 
Michelin ABEEa berariaz ados dagoela, 2026ko 
apirilaren 29ko idazkiaren bidez, eskubideen 
erreserba generikoarekin aldatutakoarekin 
(adierazpen horrek ez du esan nahi udalak 
aldaketa-erabakiarekin zerikusirik ez duten 
eskubide ekonomiko gehigarriak aitortzen 
dituenik). 
 
 
2.5.3. Euskla Heriko Btzorde Jurdikoaren Kontsulta-
diktamena 
 
Espedientean jasotako datuen arabera, ez dago 
kontsulta-diktamena derrigorrez eskatzeko 
premiarik, ez baita gainditzen LCSPren 205.2 
artikuluan aurreikusten den atalase kuantitatiboa, 
ezta kontratuaren izaera aldatzen ere.  
 
 
Aldaketa, beraz, ez da aurkeztu behar aurretiazko 
kontsulta organo baten irizpen lotesleari; hala ere, 

 
La diferenciación es procedente en la medida en 
que tales partidas constituyan variaciones en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre 
las previstas en las mediciones del proyecto, sin 
introducir nuevas unidades, y siempre dentro del 
límite del 10% del precio del contrato inicial en los 
términos del artículo 242.4 LCSP. 
 
2.5. Límites cuantitativos, obligatoriedad y 
dictamen consultivo 
 
2.5.1. Cuantía del modificado 
 
Conforme al informe de la Dirección de Obra de 4 
de junio de 2026, la cuantía del modificado 
asciende a 2.522.549,59 euros de presupuesto de 
ejecución por contrata con baja, lo que supone un 
17,34 % del precio inicial del contrato, sin IVA. 
 
Dicho porcentaje se sitúa por debajo del umbral 
del 20 % relevante a efectos del artículo 206 de la 
LCSP y también claramente por debajo del límite 
máximo del 50 % establecido para las 
modificaciones no previstas de los artículos 
205.2.a) y 205.2.b) de la LCSP 
 
 2.5.2. Obligatoriedad de la modificación 
 
Al no superar la alteración en la cuantía el 20 % 
del precio inicial del contrato, la modificación 
resulta obligatoria para el contratista conforme al 
artículo 206 de la LCSP, sin necesidad de 
conformidad escrita adicional 
 
No obstante, en el presente expediente consta 
además la conformidad expresa de la UTE 
Michelin, formulada mediante escrito de 29 de 
abril de 2026, con el modificado con reserva 
genérica de derechos (sin que dicha 
manifestación suponga por sí misma 
reconocimiento municipal de eventuales 
derechos económicos adicionales ajenos al 
acuerdo de modificación),. 
 
 2.5.3. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi 
 
El informe propuesto señala que el importe inicial 
del contrato supera los 6.000.000 euros y que la 
cuantía de las modificaciones no previstas 
tramitadas al amparo del artículo 205 de la LCSP 
no alcanza el 20 % del precio inicial del contrato, 
al situarse en el 17,34 %. 
 
En consecuencia, no resulta preceptivo el 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
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espedienteak baditu nahikoa elementu tekniko eta 
juridiko haren onarpena justifikatzeko. 
 
 
2.6. ABEEaren hasierako alegazioak eta eteteko edo 
suntsiarazteko arrazoirik eza 
 
Hasierako alegazioetan, Michelin ABEEak adierazi 
zuen aldaketak kontratuaren hasierako prezioaren 
% 20 gaindituko zuela, eta beste aukera batzuk 
proposatu zituen: lanak aldi baterako etetea, 
kontratua suntsiaraztea SPKLren 211.1.g) 
artikuluaren ondorioz, edo kontratua adostasunez 
suntsiaraztea. 
 
Hala ere, espedientea atzera eraman ondoren, 
aldatutako proiektua osatu eta haren 
kuantifikazioa araztu ondoren, egiaztatuta geratu 
da aldaketaren benetako ehunekoa % 17,34 dela, 
ez direla gainditzen ez % 20ko atalasea, ez % 
50eko muga, obra teknikoki gauzagarria dela 
aldaketarekin eta kontratista ados dagoela 
horrekin. 
 
Egoera horretan, ez da bidezkoa kontratua 
suntsiaraztea, SPKLren 211.1.g) artikuluaren 
babesean kontratua gauzatzeko ezintasunagatik 
edo % 20 gainditzeagatik, eta ez da behar besteko 
funtsik ikusten kontratua elkarren adostasunez 
suntsiarazteko. Egokiena aldaketa  onartzea eta 
kontratua gauzatzen jarraitzea da. 
 
 
2.7. Proiektu aldatua nahikoa izatea eta prezio 
kontraesankorren finkapena 
 
Espedientetik ondorioztatzen da, 2893/2025 
Alkatetza Dekretuaren bidez erabakitako atzera-
eramapenaren ondoren, Obra Zuzendaritzak 
proiektu aldatua oso-osorik aurkeztu zuela, 
partiden, neurketen eta prezio xehatuen 
definizioarekin, eta geroago argibide- eta 
zenbateko-xehatze-errekerimendu espezifikoak 
egin zitzaizkiola, 2026ko ekainaren 4ko txostenean 
gauzatuta 
 
2.8. Jarraitutako prozedura  
 
Espedientetik ondorioztatzen da funtsezko berme 
prozeduralak bete direla: Obra Zuzendaritzaren 
ekimen teknikoa; kontratistari entzunaldia ematea; 
dokumentazioa osatzeko jarduketen atzera-
eramapena; xehatze- eta justifikazio-
errekerimendu espezifikoak; osagarri diren txosten 
teknikoak; eta kontratistaren adostasuna 
aldaketarekin.  
 

Euskadi, sin perjuicio de la posibilidad de su 
solicitud facultativa si el órgano de contratación lo 
estimara oportuno. 
 
2.6. Alegaciones iniciales de la UTE y ausencia de 
causa de suspensión o resolución 
 
En sus alegaciones iniciales, la UTE Michelin 
sostuvo que la modificación excedería 
ampliamente del 20 % del precio inicial del 
contrato y planteó como alternativas la 
suspensión temporal total de los trabajos, la 
resolución del contrato por la causa del artículo 
211.1.g) de la LCSP o la resolución por mutuo 
acuerdo. 
 
Sin embargo, una vez retrotraído el expediente, 
completado el proyecto modificado y depurada su 
cuantificación, ha quedado acreditado que el 
porcentaje real del modificado es del 17,34 %, que 
no se supera ni el umbral del 20 % ni el límite del 
50 %, que la obra resulta técnicamente ejecutable 
con el modificado y que el contratista ha 
manifestado su conformidad con el mismo. 
 
En estas circunstancias, no procede la resolución 
del contrato por imposibilidad de ejecución ni por 
superación del 20 % al amparo del artículo 211.1.g) 
de la LCSP, ni se aprecia fundamento suficiente 
para una resolución por mutuo acuerdo. Lo 
procedente es aprobar el modificado y continuar 
la ejecución contractual. 
 
2.7. Suficiencia técnica del proyecto modificado y 
fijación de precios contradictorios 
 
Del expediente resulta que, tras la retroacción 
acordada por Decreto de Alcaldía 2893/2025, la 
Dirección de Obra presentó un proyecto 
modificado completo, con definición de partidas, 
mediciones y precios descompuestos, y que 
posteriormente fue objeto de requerimientos 
específicos de aclaración y desglose cuantitativo, 
culminados con el informe de 4 de junio de 2026. 
  
 
2.8. Procedimiento seguido  
 
Del expediente  resulta que se han observado las 
garantías procedimentales esenciales: iniciativa 
técnica de la Dirección de Obra; audiencia al 
contratista; retroacción de actuaciones para 
completar la documentación; requerimientos 
específicos de desglose y justificación; informes 
técnicos complementarios; y conformidad del 
contratista con el modificado. 
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Horrez gain, udal-interbentorearen fiskalizazio-
txostena ere eman da.  
 

Se ha emitido, además, el informe de fiscalización 
por parte de la interventora municipal. 
 

 
 Eztabaida txandan ELKARREKIN PODEMOS 
udal taldeko Tolosa jaunak, EH BILDU udal taldeko 
Garmendia andreak eta Idazkariak parte hartzen 
dute. 

 En el turno de debate intervienen el Sr. 
Tolosa del grupo municipal ELKARREKIN 
PODEMOS, la Sra. Garmendia del grupo municipal 
EH BILDU y el Sr. Secretario. 

 
 

 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak aldeko bederatzi botorekin (7 PSE-
EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), kontrako sei botorekin (5 
EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) eta 
abstentzio batekin (1 PP) honako AKORDIOA 
hartzen du: 
 
 Lehenengoa.- Teknikoki onartzea Michelin 
Lasarte-Oriako Polikiroldegi Berriaren Proiektu 
Aldatua, Obra Zuzendaritzak idatzia, 2.522.549,59 
euroko zenbatekoarekin (baja duen kontratazio-
exekuzioko aurrekontua) eta 3.052.285,01 euroko 
zenbatekoarekin (BEZa barne), eta horrek 
hasierako kontratuaren prezioaren %17,34 
adierazten du, BEZa kanpo, 2026ko ekainaren 4ko 
xehatze- eta txosten teknikoarekin bat etorriz. 
 
 Bigarrena.- Onartzea obra-kontratuaren 
aldaketa, LCSPren 205. artikuluaren babespean, 
Proiektu Aldatuan eta espedientean dauden 
txosten teknikoetan zehaztutako prestazio 
gehigarriak eta egokitzapen teknikoak barne 
hartuta, LCSPren 205.2.a) eta 205.2.b) 
artikuluetako kasuetan kokatuta, eta gainerako 
kontratu-klausulak bere horretan mantenduta, 
aldaketak zorrotz ukitutako guztian izan ezik. 
 
 
 Hirugarrena.- Onartzea Proiektu Aldatuan 
txertatutako prezio berri edo kontraesankorrak, 
bertan eta haren laguntza-dokumentazio 
teknikoan agertzen diren baldintza eta 
zenbatekoetan, kontratuan prezio aplikagarri gisa 
finkatuta eta txertatuta geratuz, aldaketaren barne 
dauden unitateetarako, exekutatutako unitateen 
benetako neurketari kalterik egin gabe. 
 
 
 Laugarrena.- Michelin UTE 
kontratistarentzat aldaketa nahitaezkoa dela 
deklaratzea, LCSPren 206. artikuluaren arabera, 
kontratuaren hasierako prezioaren %20 gainditzen 
ez duelako, BEZa kanpo. Espedientean badela 
Michelin UTEren idazkia, Proiektu Aldatuarekiko 
adostasuna adierazten duena, eta idazki horrek 
eskubideen erreserba orokorra jasotzen duela ere 
jasotzen da, guzti hori dagozkion prozedura-

 Sometido a votación el Pleno del 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria con nueve votos a 
favor (7 PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV), seis votos en 
contra (5 EH BILDU, 1 ELKARREKIN PODEMOS) y 
una abstención (1 PP), ACUERDA lo siguiente: 
 
 
 Primero.- Aprobar técnicamente el 
Proyecto Modificado del Nuevo Polideportivo 
Michelin en Lasarte-Oria, redactado por la 
Dirección de Obra, por importe de 2.522.549,59 
euros (presupuesto de ejecución por contrata con 
baja) y 3.052.285,01 euros (IVA incluido), lo que 
representa un 17,34 % del precio inicial del 
contrato, IVA excluido, de conformidad con el 
desglose e informe técnico de 4 de junio de 2026. 
  
 Segundo.- Aprobar la modificación del 
contrato de obras, al amparo del artículo 205 de la 
LCSP, con incorporación de las prestaciones 
adicionales y adaptaciones técnicas detalladas en 
el Proyecto Modificado y en los informes técnicos 
obrantes en el expediente, encuadradas en los 
supuestos del artículo 205.2.a) y 205.2.b) de la 
LCSP, manteniéndose el resto de cláusulas 
contractuales en todo aquello que no resulte 
estrictamente afectado por la modificación. 
  
 Tercero.- Aprobar los precios nuevos o 
contradictorios incorporados al Proyecto 
Modificado, en los términos y cuantías que 
constan en el mismo y en su documentación 
técnica de soporte, quedando fijados e 
incorporados al contrato como precios aplicables 
a las unidades comprendidas en la modificación, 
sin perjuicio de la medición real de las unidades 
ejecutadas. 
 
 Cuarto.- Declarar la modificación 
obligatoria para el contratista UTE MICHELIN, de 
conformidad con el artículo 206 LCSP, al no 
superar el 20 % del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. Se hace constar que obra en el 
expediente escrito de la UTE MICHELIN 
manifestando conformidad con el Proyecto 
Modificado; y que dicho escrito incluye una 
reserva genérica de derechos, incorporado todo 
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ondorioetarako txertatuta, eta horrek ez du 
udalaren aldetik eskubide ekonomiko gehigarririk 
aitortzea ekartzen, espresuki onartutakoez 
bestelakorik. 
 
 Bostgarrena.- Agintzea aldaketa 
formalizatzea eta dagozkion exekuzio-egintzak 
izapidetzea, gastua fiskalizatuta, bai eta 
aldaketaren iragarkia eta haren justifikazioa 
kontratatzailearen profilean argitaratzea ere, eta, 
hala badagokio, dagozkion aldizkari ofizialetan, 
legez nahitaez eskatzen diren baldintzetan Aldez 
aurretik, Michelin ABEEak kontratuaren bermea 
egokitu beharko du kontratuaren prezio berrira, 
SPKLren 109.3 artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz, aldaketa-erabakia jakinarazten zaionetik 
hamabost eguneko epean. 
 
 
 Seigarrena.- Jakinaraztea erabakia 
esleipendun UTEri, Obra Zuzendaritzari eta udal-
interbentzioari, dagozkion ondorioetarako.  
 

ellos a los efectos procedimentales oportunos, sin 
que ello suponga reconocimiento municipal de 
derechos económicos adicionales distintos de los 
expresamente aprobados.  
 
 Quinto.- Ordenar la formalización de la 
modificación y la tramitación de los actos de 
ejecución que procedan, con fiscalización del 
gasto, así como la publicación del anuncio de 
modificación y su justificación en el perfil de 
contratante y, en su caso, en los diarios oficiales 
que procedan, en los términos legalmente 
exigibles. Previamente, la UTE Michelin deberá 
reajustar la garantía del contrato al nuevo precio  
del contrato de conformidad a lo establecido en el 
artículo 109.3 de la LCSP, en el plazo de quince 
días desde que se le notifique el acuerdo de 
modificación. 
 
 Sexto.- Notificar el acuerdo a la UTE 
adjudicataria, a la Dirección de Obra y a la 
Intervención municipal, a los efectos oportunos. 
 

 
 

10.- ELKARREKIN PODEMOS UDAL TALDEAK 
AURKEZTUTAKO MOZIOA: “ANIMALIAK 
ERRESPETATZEN DITUZTEN ETA HAURRAK 
BABESTEN DITUZTEN UDAL-JAIAK SUSTATZEA”-RI 
BURUZKOA. 
 

10.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL ELKARREKIN PODEMOS RELATIVA A: 
“PROMOVER UNAS FIESTAS MUNICIPALES 
RESPETUOSAS CON LOS ANIMALES Y LA 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA”. 
 

 
 

 Tolosa jaunak mozioa irakurtzen du: 
 

MOZIOA 
 

ZIOEN AZALPENA 
 
Udalek funtsezko zeregina betetzen dute jaien 
antolaketan, baimenean, sustapenean eta 
finantzaketan, eta errespetuarekin, 
bizikidetzarekin, haurren babesarekin, animalien 
ongizatearekin eta baliabide publikoen erabilera 
arduratsuarekin bat datorren jai-eredu bat 
bultzatzeaz arduratzen dira. 
 
Tradizioen bilakaera gizarte demokratikoen 
aurrerapenaren parte da. Herri-jaiak kultura-
ondare bizia dira, eta une historiko bakoitzeko 
balio etikoetara eta sozialetara egokitu behar dute, 
pertsonen eta animalien babesarekin gero eta 
inklusiboagoak, errespetuzkoagoak eta 
bateragarriagoak diren ospakizun moduetarantz 
aurrera eginez. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Etxeko Animaliak 

 Lee la moción el Sr. Tolosa: 
 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Los ayuntamientos desempeñan un papel 
fundamental en la organización, autorización, 
promoción y financiación de las fiestas populares, 
siendo responsables de impulsar un modelo 
festivo coherente con los valores de respeto, 
convivencia, protección de la infancia, bienestar 
animal y uso responsable de los recursos públicos.  
 
La evolución de las tradiciones forma parte del 
progreso de las sociedades democráticas. Las 
fiestas populares constituyen un patrimonio 
cultural vivo que debe adaptarse a los valores 
éticos y sociales de cada momento histórico, 
avanzando hacia formas de celebración cada vez 
más inclusivas, respetuosas y compatibles con la 
protección de las personas y de los animales.  
 
La Ley 9/2022, de Protección de los Animales 
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Babesteko 9/2022 Legeak animaliak izaki 
sentiberatzat hartzen ditu, eta administrazio 
publikoen betebeharra ezartzen du haien babesa 
eta ongizatea bermatzeko, haien gaitasunekin 
bateraezinak diren sufrimendua, beldurra, estresa 
edo ahaleginak saihesteko. 
 
Halaber, Haurren Eskubideei buruzko 
Konbentzioak, Espainiak berretsiak, 3. artikuluan 
ezartzen du adingabearen interes gorenak 
funtsezko kontsiderazioa izan behar duela botere 
publikoen jardun guztietan; 19. artikuluan haurrak 
indarkeria fisiko edo mental ororen aurrean 
babestera behartzen du; eta 29. artikuluan 
xedatzen du hezkuntza giza eskubideen 
errespetura, bizikidetza baketsura eta izaki 
bizidunekiko errespetura bideratu behar dela. 
Printzipio horiekin bat etorriz, Nazio Batuen 
Haurren Eskubideen Batzordeak behin eta berriz 
eskatu dio Espainiako Estatuari haur eta nerabeek 
animaliekiko indarkeria dakarten ikuskizunetan 
parte har dezaten edo ikuskizunetan parte har 
dezaten galarazteko, horrek haien garapen 
emozionalean eta indarkeriaren normalizazioan 
izan ditzakeen ondorioengatik. 
 
 
Gomendio horiek psikologiako, hezkuntzako eta 
portaera-zientzietako ikasketa-multzo zabal 
batean oinarritzen dira. Ikasketa horien arabera, 
animalien sufrimenduarekiko ohiko esposizioak 
zaildu egin dezake enpatiaren garapena, izaki 
ahulenekiko sentsibilitatea eta izaki bizidunekiko 
errespetua. Horregatik, jaiak hezkuntza-gune gisa 
ere ulertu behar dira, non errespetuaren, 
berdintasunaren, bizikidetzaren eta kalteberenen 
babesaren balioak transmitituko diren. 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan zezenketa-jai 
tradizionalak arautzen dituen Legea onartu berri 
da. Lege horrek aukera ematen du zortzi urtetik 
beherako adingabeek zezenketa tradizional jakin 
batzuetan parte hartzeko eta bertaratzeko. Hori 
dela eta, are beharrezkoagoa da toki-
administrazioek haurrak babesteko eta animaliak 
errespetatzen dituen jai-eredu baterako 
konpromisoa indartzea. 
 
Arreta berezia merezi dute animaliekin egindako 
arraste-probek. Proba horiek legezkoak dira, 
Euskadiko Herri Kirol Federazioaren Araudiak 
babesten dituelako, baina ez dute betetzen 2/2023 
Kirolaren Euskal Legearen eskakizunetako bat ere: 
albaitaria egotea eta animaliak giza kirolarien 
modu berean tratatzea, horrek animaliei edozein 
mehatxu, kolpe edo ziztada egitea eragotziko 

Domésticos del País Vasco, reconoce a los 
animales como seres sintientes y establece el 
deber de las administraciones públicas de 
garantizar su protección y bienestar, evitando que 
sean sometidos a sufrimiento, miedo, estrés o 
esfuerzos incompatibles con sus capacidades.  
 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, ratificada por España, establece en su 
artículo 3 que el interés superior del menor debe 
constituir una consideración primordial en todas 
las actuaciones de los poderes públicos; en su 
artículo 19 obliga a proteger a la infancia frente a 
toda forma de violencia física o mental; y en su 
artículo 29 dispone que la educación debe 
orientarse al respeto de los derechos humanos, a 
la convivencia pacífica y al respeto hacia los seres 
vivos. En coherencia con estos principios, el 
Comité de los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas ha instado reiteradamente al Estado 
Español impedir que niños, niñas y adolescentes 
participen o sean expuestos a espectáculos que 
impliquen violencia hacia los animales por los 
efectos que ello puede producir sobre su 
desarrollo emocional y la normalización de la 
violencia.  
 
Estas recomendaciones se apoyan en un amplio 
cuerpo de estudios en psicología, educación y 
ciencias del comportamiento, que señalan que la 
exposición habitual al sufrimiento de los animales 
puede dificultar el desarrollo de la empatía, la 
sensibilidad hacia los seres más vulnerables y el 
respeto por los seres vivos. Precisamente por ello, 
las fiestas también deben entenderse como un 
espacio educativo donde se transmitan valores de 
respeto, igualdad, convivencia y protección de 
quienes son más vulnerables.  
 
La reciente aprobación de la Ley de regulación de 
los festejos taurinos tradicionales de fomento en 
Euskadi, que permite la participación y asistencia 
de menores desde los ocho años en determinados 
festejos taurinos tradicionales, hace aún más 
necesario que las administraciones locales 
refuercen su compromiso con la protección de la 
infancia y con un modelo festivo respetuoso con 
los animales.  
 
Especial atención merecen las pruebas de arrastre 
con animales, que son legales porque las ampara 
el Reglamento de la Federación Vasca de Herri 
Kirolak, pero que no cumple ninguna de las 
exigencias de la ley vasca del Deporte 2/2023: 
presencia de veterinario/a y tratar a los animales 
de la misma forma que a los deportistas humanos, 
lo que impediría cualquier amenaza, golpe o 
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bailuke. 
 
Euskadiko hainbat udalerritan hainbat jarduera 
egiten jarraitzen dute, hala nola zekorketak, 
sokamuturrak, bigantxak, idiekin, zaldiekin edo 
astoekin egindako arraste-probak eta antzeko 
beste ikuskizun batzuk. Horietan, animaliak 
aisialdirako erabiltzen dira, eta estresa, beldurra, 
akidura edo gidatzeko metodoak jasaten dituzte, 
animalien ongizatearen ikuspegitik kezka gero eta 
handiagoa sortuz, albaitaritzako hainbat 
azterlanetan zientifikoki agerian geratu denez. 
 
 
Udalek ahalmena dute erabakitzeko zer jai-eredu 
bultzatu nahi duten eta zer jarduera antolatu, 
baimendu, sustatu edo finantzatzen dituzten 
baliabide publikoekin. Baliabide horiek animalien 
ongizatearen, haurren babesaren eta bizikidetza 
demokratikoaren printzipioekin bateragarriak 
diren jardueretara bideratzea koherentea da. 
 
 
Horregatik guztiagatik, osoko bilkurari honako hau 
onartzea proposatzen zaio: 
 
ERABAKIAK: 
 
1.- Adieraztea Lasarte-Oriako Udalak konpromisoa 
hartzen duela animaliekiko errespetuzko jai-eredu 
batekin, haurren babesarekin konprometitua, eta 
berdintasunaren, inklusioaren, enpatiaren, 
bizikidetzaren, bake-kulturaren eta edozein 
indarkeria-motaren arbuioaren balioak sustatzera 
bideratua, baita animaliekiko indarkeria ere. 
 
 
2.- Lasarte-Oriako Udalak, bere eskumenen 
esparruan, ez du antolatuko, baimenduko, diruz 
lagunduko, sustatuko, publizitatuko, ez eta 
erakundeen aldetik ikuskizunetan lagunduko ere, 
animaliak aisialdirako erabiltzen diren jarduerak, 
baldin eta horrek sufrimendua, beldurra, estresa, 
akidura edo ongizatearen edozein kalte badakar 
edo ekar badezake; besteak beste, zekorketak, 
sokamuturrak, bigantxak, animaliekin egindako 
arraste-probak eta antzeko beste ikuskizun batzuk. 
 
 
 
3.- Animaliekiko errespetuzko kultura-, kirol-, 
hezkuntza- eta aisialdi-jardueretan oinarritutako 
jai-programazio alternatibo bat sustatzea, bereziki 
haurrei eta gazteei zuzendutakoak sustatuz, 
errespetuaren, enpatiaren, berdintasunaren, 
inklusioaren, bizikidetzaren, natura-ingurunearen 
babesaren eta animaliekiko errespetuaren balioak 

pinchazo a los animales.  
 
En distintos municipios de Euskadi continúan 
celebrándose actividades como becerradas, 
sokamuturras, vaquillas, pruebas de arrastre con 
bueyes, caballos o burros y otros espectáculos 
similares en los que los animales son utilizados 
con fines recreativos, siendo sometidos a 
situaciones de estrés, miedo, agotamiento o a 
métodos de conducción que generan una 
creciente preocupación desde la perspectiva del 
bienestar animal, evidenciada científicamente en 
distintos estudios veterinarios   
 
Los ayuntamientos tienen capacidad para decidir 
qué modelo de fiestas desean impulsar y qué 
actividades organizan, autorizan, promocionan o 
financian con recursos públicos. Resulta 
coherente que dichos recursos se orienten hacia 
actividades compatibles con los principios de 
bienestar animal, protección de la infancia y 
convivencia democrática.  
  
Por todo ello, se propone al pleno que apruebe lo 
siguiente:   
  
ACUERDOS:  
  
1.- Declarar el compromiso del Ayuntamiento de 
Lasarte-Oria con un modelo de fiestas respetuoso 
con los animales, comprometido con la 
protección de la infancia y orientado a la 
promoción de valores de igualdad, inclusión, 
empatía, convivencia, cultura de paz y rechazo de 
cualquier forma de violencia, también la violencia 
hacia los animales.  
 
2.- El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en el ámbito 
de sus competencias, no organizará, autorizará, 
subvencionará, promocionará, publicitará, ni 
colaborará institucionalmente en espectáculos, 
actividades en las que los animales sean utilizados 
con fines recreativos cuando ello implique o 
pueda implicar sufrimiento, miedo, estrés, 
agotamiento o cualquier menoscabo de su 
bienestar, incluyendo, entre otros, becerradas, 
sokamuturras, vaquillas, pruebas de arrastre con 
animales y otros espectáculos de naturaleza 
similar.  
 
3.- Promover una programación festiva alternativa 
basada en actividades culturales, deportivas, 
educativas y de ocio respetuosas con los 
animales, fomentando especialmente aquellas 
dirigidas a la infancia y la juventud que 
promuevan valores de respeto, empatía, igualdad, 
inclusión, convivencia, protección del medio 
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sustatzeko. 
 
4.- Animaliak Babesteko eta Edukitzeko Udal 
Ordenantza, jaien araudia, baimenak, 
dirulaguntzak edo beharrezkoak diren udal-
araudiak aldatzen hastea, udalak animaliekiko eta 
haurren babesarekiko errespetuzko jaiekin duen 
konpromisoa eta mozio honetan jasotako 
printzipioen erregulazioa berariaz txertatzeko. 
 
 
 
5.- Eusko Jaurlaritzari eskatzea, foru-aldundiekin 
eta kirol-federazio eskudunekin lankidetzan, 
Euskadi osorako araudi komun bat egin dezala 
animaliekin egiten diren ikuskizun eta jai-jarduerei 
buruz, eta, bereziki, arraste-probei buruz, dagoen 
araudia harmonizatuz eta animalien ongizateari, 
albaitaritza-kontrolari, lehiaketen gainbegiratzeari 
eta haurren babesari buruzko estandar 
homogeneoak bermatuz, gorputz-hezkuntzari eta 
kirolari buruzko 2/2023 euskal legean 
aurreikusitako bermeak erreferentziatzat hartuta, 
eta berme horiek Etxeko Animaliak Babesteko 
9/2022 Legearen printzipioetara eta Nazio Batuen 
Haurren Eskubideen Batzordearen gomendioetara 
egokituta. 
 
 
6.- Erabaki honen berri ematea Eusko Jaurlaritzari, 
Eusko Legebiltzarrari, Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako Batzar Nagusiei, EUDELi, Herri Kirolen 
Euskal Federazioari eta animaliak babesteko 
Euskadin diharduten erakundeei. 

natural y respeto hacia los animales.  
 
4.- Iniciar la modificación de la Ordenanza 
Municipal de Protección y Tenencia de Animales, 
la normativa de fiestas, las autorizaciones, 
subvenciones o aquellas normativas municipales 
necesarias, para incorporar expresamente el 
compromiso del municipio con unas fiestas 
respetuosas con los animales y con la protección 
de la infancia, así como la regulación de los 
principios recogidos en la presente moción.  
 
5.- Instar al Gobierno Vasco, en colaboración con 
las Diputaciones Forales y las federaciones 
deportivas competentes, a elaborar una 
regulación común para toda Euskadi sobre los 
espectáculos y actividades festivas con animales, y 
en particular sobre las pruebas de arrastre, 
armonizando la normativa existente y 
garantizando estándares homogéneos de 
bienestar animal, control veterinario, supervisión 
de las competiciones y protección de la infancia, 
tomando como referencia las garantías ya 
previstas en la ley vasca 2/2023 de educación 
física y deporte y adaptándolas a los principios de 
la Ley 9/2022 de Protección de los Animales 
Domésticos y a las recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.  
 
6.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno 
Vasco, al Parlamento Vasco, a las Juntas 
Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, a EUDEL, a 
la Federación Vasca de Herri Kirolak y a las 
entidades de protección animal que desarrollan su 
actividad en Euskadi. 

 
 Eztabaida txandan PP udal taldeko Palacio 
de Ugarte jaunak, talde sozialistako Fernandez 
andreak eta ELKARREKIN PODEMOS udal taldeko 
Tolosa jaunak parte hartzen dute. 
 

 En el turno de debate intervienen el Sr. 
Palacio de Ugarte del grupo municipal PP, la Sra. 
Fernandez del grupo socialista y el Sr. Tolosa del 
grupo municpal ELKARREKIN PODEMOS. 

 
 Bozkatzera jarrita Lasarte-Oriako 
udalbatzarrak aldeko boto batekin (1 ELKARREKIN 
PODEMOS), kontrako hamar botorekin (7 PSE-EE-
PSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP) eta bost abstentziorekin (5 
EH BILDU) BAZTERTZEN du hura. 

 Sometido a votación el pleno del 
ayuntamiento de Lasarte-Oria con un voto a favor 
(1 ELKARREKIN PODEMOS), diez votos en contra (7 
PSE-EE-PSOE, 2 EAJ-PNV, 1 PP) y cinco 
abstenciones (5 EH BILDU) RECHAZA la misma. 

 
 
 

11.- GALDERA ETA ESKARIAK. 
 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 

.- PP udal taldetik / Por el grupo municipal PP: 
 
Palacio de Ugarte jaunak / El Sr. Palacio de Ugarte: 
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1.- Empadronamiento de Oztaran: Que el registro la pregunta y que confia en que se le conteste en este 
pleno. Que la contestación que se le ha mandado por parte del departamento jurídico y que está muy 
bien estructurada, pero que no responde a su pregunta, porque se limita a explicaciones generales. 
Comenta que el Sr. Alcalde justifica reiteradamente su actuación en empadronar a una persona en un 
centro educativo con informes técnicos desfavorables, diciendo que la ley le obliga a empadronar, pero 
que a día de hoy no se ha citado en ningún momento ninguna norma ni el articulo concreto que 
establezca esa obligación. Por lo tanto vuelve a preguntar de manera clara y concreta, y espera que la 
respuesta sea igual de clara; que norma con rango legal o reglamentaria y que artículo concreto obliga al 
Alcalde o al ayuntamiento a empadronar a una persona en un edificio municipal en desuso, que no está 
destinado a uso residencial y que incluso existe un informe técnico desfavorable. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que él se remite al informe del Secretario. Añade que el ayuntamiento ante 
una solicitud de empadronamiento puede decidir no empadronar (no responder), pero que por silencio 
administrativo en este caso sería positivo y acabaría quedando empadronado. Añade que desde que es 
alcalde nunca se habían hecho decretos para las altas de padrón y que utlimamente le están llegando 
algunos así. Que hay que cumplir la instrucción de empadronamiento que viene de una ley del estado, y 
que es la que se sigue a rajatabla en el ayuntamiento. Que no sabe a que se refiere cuando comenta que 
existen informes desfavorables para empadronar a alguien, ya que no existen informe desfavorable al 
respecto. 
 
 El Sr. Palacio de Ugarte comenta que el informe desfavorable es en relación al estado del edificio. 
 
 El Sr. Alcalde añade que además la persona que estaba empadronada alli ya no lo está. Que si que 
hay personas empadronadas en otros edificios pero no ya en Oztaran. 
 
  
2.- Denuncias colegio Oztaran: quiere saber cuantas denuncias y llamadas ha habido desde que el 
colegio Oztaran está ocupado quejandose de la situación; o para ser más concreto desde que se reunió 
con los vecinos el pasado 1 de junio. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que en estos momentos él no tienen esos datos; que si se lo hubiera dicho 
con antelación los hubiera traido. Que sí que ha habido incidentes asociados pero que no sabe cuantos. 
Que hablará con la policía municipal y se lo dirá. Añade que es un tema que le preocupa mucho y que 
esá muy encima del tema. 
 

.- ELKARREKIN PODEMOS udal taldetik / Por el grupo municipal ELKARREKIN PODEMOS: 
 
Tolosa jaunak / El Sr. Tolosa: 
 

1.- Video de fiestas: Quiere saber cuanto costó, quién lo realizó y bajo que cobertura contractual se 
encargó. Que en 2022 existe un contrato menor para labores de asesoramiento, mantenimiento web y 
comunicación online. Pero que a partir de ahí no existen ningún contrato para las facturas que se están 
pagando. Que no han encontrado documentación que explique como se ha pasado de ese contrato a 
menor del año 2022 a un servicio estable que en el 2025 superó los 100.000 euros cuyos pagos se 
realizan mediante el levantamiento del correspondiente reparo. Por eso quiere saber si el video fue 
realizado por ADIMEDIA, cuanto costó y bajo que cobertura contractual se encargó (con contrato menor 
o bajo el servicio permanente que está prestando la empresa). 
 
 El Sr. Alcalde contesta que sí que fue Adimedia la que lo realizó, y que el tema de comunicación 
es mucho más amplio que la realización de ese video. Que el video está dentro de los servicios de 
comunicación y que se factura por horas; que el pliego para la contratación del servicio entre otros 
muchos está en marcha. Que este pliego es uno de los prioritarios. Que la factura del servicio del video 
es de unas cuatro horas y que asi se ha pagado. 
 
 El Sr. Tolosa pregunta si es consciente de que es una situación totalmente irregular y que incluso 
podría tener consecuencias jurídicas. 
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 El Sr. Alcalde comenta que los servicios de comunicación como tal comienzan en octubre de 
2024, que anteriormente la empresa estaba contratada para el mantenimiento de la página web. Y que 
desde que se está haciendo ha mejorado mucho el tema de la comunicación. Y que espera que la 
licitación se saque cuanto antes. 
 
 
 

.- EH BILDU udal taldetik / Por el grupo municipal EH BILDU: 
 
Gorostegi jaunak / El Sr. Gorostegi: 
 
1.- Komunikazioa: Gai honi buruz esaten du azkeneko plenoan zerrenda bat egin zutela eta erantzungo 
zitzaiela baina oraindik ez dute erantzunik jaso horri buruz. Ekaineko barne erregimeneko batzordean 
ere esan zitzaiela aste bete bueltan erantzunak izango zituztela eta ez dute erantzunik jaso. Galdera 
hauek ere erregistro bidez sartu dituztela, ez dute erantzunik ezta. Galdera konkretuak direla eta jakin 
nahi dute ea erantzunak badituzten. 
 
 El Sr. Alcalde contesta que si que las tiene y que se las pasará después del pleno. Que no sabe si 
son exactamente las respuestas de las siete preguntas que hicieron, pero que cree que son todas las 
respustas que hay al respecto. 
 
 Gorostegi jaunak esaten du hor baldin baditu erantzunak bixkor bixkor jakin nahi dutela ea zein 
departamentua egiten duen eskaera, nor jasotzen duen faktura eta nork altxatzen duen erreparoa. 
 
 El Sr. Alcalde responde que no están asi definidas las preguntas y que lo tiene que analizar. Añade 
que la petición del servicio se hace a través de unas necesidades de los servicios que están ya definidas 
anteriormente, que se consensuan y se establece un calendario que se usa como hoja de ruta. Se 
reunen los viernes y se decide que es lo que hay que informar a la ciudadanía. Que las facturas se 
reciben electronicamente a traves de la plataforma de la diputación eFaktur en Intervención, que es 
quien las fiscaliza y las paga. Las facturas reparadas son levantadas por el Alcalde justificando de forma 
motivada el objeto y que se pagan con el visto bueno del Secretario y el Alcalde. 
 
 
Agirretxe jaunak / El Sr. Agirretxe: 
 
1.- Etxez etxeko laguntza zerbitzua: Hilabeteak daramatza lizitazio eguneratu gabe eta egoera hau ez 
dela jasangarria uste dute. Hau ez dela atzerapen administratiboa bakarrik baizik eta eragina dituela alde 
batetik zerbitzu honen erabiltzailea diren pertsonengan eragina duela eta baita zerbitzuko langileengan 
ere, zeren denbora daramate beren lana era duinean egin gabe. Galdera bat luzatzen die eta jakin nahi 
dute ea noiz daukaten asmoa behin betiko lizitazio esleitzeko. 
 
 Contesta la Sra Acevedo comenta que sin ir más lejos hoy mismo ha hablado con el comité de 
empresa, que se le ha pedido a la empresa que presente el aval, que los documentos del seguro los 
presentaron ayer, y que esperan que para el lunes presenten el aval y ya se pueda terminar todo el 
proceso. 
 
 Idazkari jaunak parte hartzen du esateko kontratazio mahaiak esleipen proposamena egin zuela 
eta hori egin ondorien dekretu bidez enpresari eskatzen zaio dokumentazioa aurkezteko gero kontratua 
sinatu ahal izateko; momentu hauetan epe barruan daudela eta dena ondo badago kontratua sinatu 
ahalko dela. Suposatzen duela hemendik 8 egunetara esleipena sinatuta egongo dela. 

 

Barcaiztegui andreak / La Sra. Barcaiztegui: 

1.- Osasun zentroa: Uste zuten galdetu izan gabe berriak emango zituztela gaiari buruz baina ez dutenez 
ezer esan galdetzen du ea berririk ote dagoen. Adibidez,  udan ordutegi aldaketa ez egoteko Lasarte-
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Oriako zentroan, Hernaniko urgentzitan ordu guztietan medikua asignatua izatea eta sensiblea den gaia 
“txertoa” daude. Galdetzen du ea zerbait egingo duen honi guztiari buruz. 

 

 Contesta el Sr. Alcalde diciendo que desde siempre ha hecho él esas peticiones ante Osakidetza y 
que con la nueva directora de la OSI volvió a hacer lo mismo y que desde el mes pasado no se ha vuelto 
a poner en contacto con la dirección del centro. 

 

 
Loinaz andreak / La Sra. Loinaz: 

1.- Erregua: Lehen Tolosa jaunak adierazi du elebitasuna bermatu behar dela txosten bat euskara hutsez 
zegoelako eta orain beraiek ere erregutzen dute euskara bermatzea; proportzioz erdara hutsean jasotzen 

baitira gauzak; besteak beste Beterri Buruntzako txostena gaztelera hutsean jaso dela, mozioa bera ere 
gazteleraz bakarrik jaso dula etb; beraz, elebitasuna bermatzea eskatzen dute. 

 Contesta el Sr. Alcalde que él también está de acuerdo con ese tema; que todos/as los/as 
trabajadores/as saben que lo tienen que hacer asi. Que el ayuntamiento está diseñado para ello, que se 
puede hacer uso también del Servicio de Euskera y que espera que en lo sucesivo todo vaya en bilingüe. 

Audioakten katalogoa - gipuzkoairekia 

Catálogo de audioactas - gipuzkoairekia 

 

Eta beste aztergairik ez dagoenez gero, 
goiburuan adierazitako eguneko 20:12 
direlarik, lehendakari jaunak amaitutzat eman 
du batzarraldia, eta haren akta hau jaso da. Nik, 
idazkariak, akta honen edukiaren fede ematen 
dut. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
siendo las 20:12 horas del día indicado en el 
encabezamiento, el Sr. Presidente da por 
terminada la sesión, de la que se levanta la 
presente acta, de cuyo contenido yo, el 
secretario, doy fe. 
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